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VULNERABLE» DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
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Identificación 

Entidad Ejecutora: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y 

Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Órgano Gestor: Secretaría General de la Consejería de Mujer. Dirección General de 

Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. 

Informe elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector. 
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I.- PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Con fecha 19 de noviembre de 2021 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

suscribió el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para 

la ejecución de proyectos del Componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las 

políticas de igualdad e inclusión social» con cargo a los fondos europeos procedentes del 

Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado Nº 298 

del 14 de diciembre de 2021 (BOE-A-2021-20624). 

Con la firma de dicho Convenio se culmina una actividad iniciada en febrero de 2021, cuando 

la Consejería competente en Servicios Sociales presentó al Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 un primer documento con Pre-proyectos para desarrollarse dentro de las líneas de 

inversión de la Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  

En la cláusula sexta del convenio se establece: 

«1. De conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre los criterios para la 

distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, 

de 15 de enero de 2021 y 30 de abril de 2021, en el segundo punto de su apartado común 

“Distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia”, 

denominado “Participación de las Entidades Locales”, las entidades locales participarán en, al 

menos, el 15% de los fondos asignados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya 

sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma.  

2. Para ello, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá con las entidades 

locales de su territorio los instrumentos de colaboración adecuados, de acuerdo con la realidad 

institucional de cada caso. Deberán especificarse los proyectos a los que se dirigirán estos 

fondos y su relación con los objetivos del eje de “Economía de los Cuidados y refuerzo de las 

políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».  

En el marco de dicho convenio y dentro de la línea específica de inversión C22.l2, proyecto 

padre 1, la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector cuenta con 

el proyecto «nº 9: Proyectos Innovadores con entidades locales para la atención integral de 

población vulnerable», en los que se incluye líneas de subvenciones a entidades locales con el 

objetivo de financiar proyectos Innovadores para la atención integral de población vulnerable 

en ámbitos específicos de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en los que existen 

especiales desafíos a la hora de garantizar y modernizar la respuesta social, así como la mejora 

y actualización del modelo de atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad. 

Se trata de ámbitos que requieren de un proceso de modernización que garantice un e nfoque 

basado en un marco de derechos, una intervención y apoyo centrados en cada persona y la 

promoción de un enfoque comunitario y preventivo. 
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Este proyecto contribuirá al cumplimiento del hito 325 del ANEXO de la Propuesta de 

Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España, consistente en la “Ejecución de proyectos para la 

transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las 

infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y las familias de acogida”. 

Los proyectos a financiar a las entidades locales se estructuran en base a cuatro líneas de 

actuación:  

• LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad 

desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)". Esta iniciativa tiene como 

objetivo identificar necesidades de grupos de población o de determinadas personas en 

situaciones de extrema vulnerabilidad no cubiertas y desarrollar y testar soluciones para 

dichas situaciones. Para identificar los casos y detectar este tipo de situaciones las 

entidades locales han identificado cuáles son sus necesidades.  

• LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave vulnerabilidad y 

exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de entidades 

locales de menos de 21.000 habitantes» en adelante PAIRPES. Esta iniciativa tiene como 

objetivo facilitar la puesta en marcha y testeo de servicios de atención integral, a través de 

profesionales que realicen acompañamiento social, que puedan hacer un seguimiento 

intensivo de las personas y acompañarlas en el acceso a recursos, a aquellas personas y 

grupos sociales en situaciones de mayor vulnerabilidad en municipios de menor tamaño 

que actualmente carecen de recursos para dar respuesta a estas situaciones.  

• LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros sistemas de 

protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red». Se pretende con esta 

iniciativa ensayar métodos de colaboración y de trabajo en red entre los distintos actores, 

como instrumento para promover la cohesión social en un territorio, realizando un trabajo 

integral en el que se coordinen mejor los recursos especialmente cuando estos se dirigen a 

la población más vulnerable. El objetivo de este eje es facilitar el desarrollo de servicios, 

mecanismos y protocolos de colaboración entre los agentes participantes en los sistemas 

de protección a la vulnerabilidad extrema dotando de mayor eficiencia y continuidad a las 

intervenciones y realizando un mayor aprovechamiento de los recursos.  

• LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las 

entidades locales». Con esta iniciativa se pretende fomentar un cambio de enfoque en los 

servicios de atención a personas sin hogar por parte de las entidades locales y de la iniciativa 

social favoreciendo la transformación de la intervención profesional hacia metodologías de 

intervención que pongan a la persona en el centro, de modo que no se focalice solamente 

en la atención de necesidades básicas sino en el apoyo a la reconstrucción de los proyectos 

de vida. 

En relación a este proyecto el convenio recoge en los anexos II y III los hitos semestrales y 

las actuaciones para la implementación del proyecto para cada uno de los años: 
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LÍNEA DE 
INVERSI

ÓN   
SEMESTRE HITO AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INVERSIÓN 

I2 
2º 

Semestre 
2021 

4) Informe de 

Evaluación de 6 meses 
disponible de todos 
los proyectos pilotos. 

2021 

Identificación de necesidades en los ámbitos 
de inversión, que se realizará mediante 
encuesta a las direcciones de los centros de 

servicios sociales de atención primaria y que 
podría complementarse con convocatoria de 
manifestación de interés para desarrollar los 

proyectos de innovación estableciendo los 
criterios de selección e implementación 
pertinentes. 

 

I2 
1º 

Semestre 
2022 

4) Informe de 

Evaluación de 6 meses 
disponible de todos 
los proyectos pilotos. 

2022 

En función de las propuestas recibidas, se 
definirá la modalidad de ejecución de 
inversión más adecuada (convenio, 

convocatoria de subvenciones u otras). 
Diseño de los proyectos piloto, con definición 
de las condiciones para el pilotaje y los 

procesos de evaluación y transferencia de 
conocimiento posteriores. 

Selección de agentes y diseño de las 

experiencias piloto junto con las entidades 
locales que las desarrollarán. 

Desarrollo de las experimentaciones y de 

evaluaciones intermedias de las mismas con 
objeto de extraer aprendizajes provisionales. 

 

I2 
2º 

Semestre 
2022 

4) Informe de 

Evaluación de 6 meses 
disponible de todos 
los proyectos pilotos. 

I2 
1º 

Semestre 
2023 

4) Informe de 

Evaluación de 6 meses 
disponible de todos 
los proyectos pilotos. 

2023 

Elaboración de informes de evaluación y 
planificación de acciones de transferencia de 
conocimiento y diseño de escalados 

(segundo semestre); se tiene prevista la 
continuidad de algunas de estas acciones 
mediante la financiación de los programas 

operativos FSE y FEDER. I2 
2º 

Semestre 
2023 

 3) Informe de 

Evaluación de 6 meses 
disponible de todos 
los proyectos pilotos. 

Con fecha 17 de julio de 2022 se realizó el primer informe de evaluación de seis meses de 

todos los proyectos pilotos, que correspondía al hito establecido inicialmente para el segundo 

trimestre del año 2021, teniendo en cuenta la publicación del convenio de colaboración1 este 

semestre correspondía al periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2021 hasta el 14 de 

junio de 2022.  

El documento que se presenta responde al cumplimiento del hito del segundo informe de 

evaluación de seis meses de todos los proyectos, correspondiente al periodo comprendido 

entre el 14 de junio 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. 

 El informe recoge el grado de avance en la implantación del proyecto «nº 9: Proyectos 

Innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», las 

acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer 

                                                 
1 Fecha de publicación BOE- 14/12/21 del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la 
CARM.  
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Sector para la implementación de la inversión y la situación de todos los proyectos a 14 de 

diciembre de 2022. 

 

II.- GRADO DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

En el periodo comprendido en este informe de evaluación2 se ha avanzado en los siguientes 

aspectos del proyecto: 

• Concesión mediante ordenes de subvención a 30 entidades locales de la Región de 

Murcia por importe total de 12.265.395,55 € para la financiación de 64 proyectos 

innovadores para la atención integral de población vulnerable: 

25 proyectos de la LÍNEA 1: «Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas 

de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)", financiados 

por importe de 4.869.798,00 € (supone el 39,70 % de la cuantía total).  

12 proyectos de la LÍNEA 2: «Acompañamiento social a personas en situación de grave 

vulnerabilidad y exclusión social desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) 

de entidades locales de menos de 21.000 habitantes», financiados por importe de 

919.735,00 € (supone el 7,50 % de la cuantía total). 

16 proyectos de la LÍNEA 3: «Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros 

sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red», 

financiados por importe de 3.374.658,00 € (supone el 27,51 % de la cuantía total). 

11 proyectos de la LÍNEA 4: «Desarrollo de servicios integrales de atención a personas 

sin hogar desde las entidades locales», financiados por importe de 3.101.204,55€ 

(supone el 25,28 % de la cuantía total). 

• Transferencia de créditos a las 30 entidades locales, correspondiente al primer pago 

previsto para el año 2022 (fondos MRR año 2021) para la financiación de los 64 

proyectos, por importe total de 3.983.657,55 €. Supone el 32,40 % sobre la cuantía total 

prevista para el desarrollo de los proyectos.  

• Se están tramitando las Órdenes del 2º pago de la subvención para el desarrollo de los 

proyectos innovadores. Este pago corresponde a la financiación de los fondos MRR del 

año 2022 por un importe de 4.100.000,00 €. 

• Elaboración de un manual de instrucciones de justificación de subvenciones concedidas 

al amparo del Decreto nº67/2022, de 2 de junio (BORM nº 133 de 11 de junio de 2022).  

• Las entidades locales han iniciado la puesta en marcha de 62 proyectos3.  

• Acciones formativas dirigidas a los profesionales de los proyectos. 

                                                 
2 Del 14 de junio de 2022 al 14 de diciembre del 2022.  
3 Hay dos proyectos que no se han puesto en marcha por renuncia de las entidades locales. 
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III.- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PERÍODO 14 DE JUNIO 

2022 A 14 DE DICIEMBRE DE 2022. 

TIPO DE ACTUACIÓ N ACTUACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

1.- REUNIONES CON LOS 
SSAP PARA SEGUIMIENTO 

DE LOS PROYECTOS 
INNOVADORES 

 Reunión con responsables 

técnicos de los SSAP  

4 de noviembre 2022. 

 Seguimiento de la ejecución de los 

“proyectos innovadores con entidades 
Locales para la atención integral de 
población vulnerable”. Plan de 
Recuperación, transformación y 
Resiliencia Fondos MRR. 

 

2.- ACTUACIONES PARA LA 
GESTIÓN  DE LAS 
SUBVENCIONES 

 Elaboración  de 30 Órdenes de 
concesión de subvención 

 Elaboración de 30 Órdenes para 

1º Pago subvención 

Julio de 2022 

 Elaboración de 39 Órdenes para 
autorización de modificación de 
proyecto inicial. 

 Elaboración de 7 Órdenes para 

autorización de subcontratación 
de servicios. 

Julio  a diciembre de 2022 

 Elaboración de 29 Órdenes para 
2º Pago subvención 

Diciembre de 2022 

 Elaboración de dos Informes del 
Servicio de Planificación y 
Evaluación para el inicio de 
expediente de reintegro a dos 

entidades locales4 por renunciar 

a los proyectos presentados. 

Octubre y Noviembre 2022 

 Elaboración y firma del documento de 
Informe del Servicio de Planificación y 
Evaluación con propuesta 
(cumplimiento de requisitos). 

 Elaboración y firma de documento de 

propuesta de Orden. 
 Elaboración y firma de documento de 

Orden. 
 Comunicación Interior al Servicio de 

Desarrollo Normativa para tramitación 
de los expediente de reintegros. 

3.- ACCIONES FORMATIVAS 
DIRIGIDAS A LOS SSAP PARA 
LA PUESTA EN MARCHA DE 

LOS PROYECTOS 
INNOVADORES 

 4 sesiones de acogida individual5 
de los profesionales que se 

incorporan a los proyectos de la 
Línea 2 (PAIRPES).  

6 de julio 2022 1 de septiembre 
2022 - 3 de octubre 2022 – 4 de 

noviembre 2022. 

 3 seminarios de formación inicial 

de profesionales del proyecto de 

 Formación de acogida individual tras la 

incorporación de cada profesional: 
Presentación del proyecto, envío de 
documentación inicial, proporcionar 
información básica del programa, 
listado de contactos. Por teléfono y 
email.1 hora por profesional. 

 Seminario de formación inicial de los 

profesionales con el siguiente c 
contenido: bases metodológica, 
estructura, fases y acciones a 
desarrolla en la primera fase del 
proyecto. Especialmente centrada en la 
fase previa, fase de acogida y uso de la 
herramienta de valoración H1. 

                                                 
4 Proyecto “2000 KM DE REDES: Atención innovadora de base comunitaria y territorial de personas mayores y con discapacidad en 
la C. Noroeste” de la Mancomunidad del Noroeste y el proyecto “LH -ALHOJA” del Ayuntamiento de Murcia.  
5 Han participado 18 profesionales de las entidades locales de Archena, La Unión, Mancomunidad del Valle de Ricote, Alguazas, 
Campos del Rio, Fuente Álamo, Abarán, Los Alcázares, Blanca, Librilla.   
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la línea 2 (PAIRPES)6.  

25 y 29 de julio 2022 – 19 y 28 

de septiembre 2022 – 21 y 28 de 
noviembre de 2022. 

 Dos Sesiones de supervisión a los 
profesionales de los proyectos de 
la Línea 2 (PAIRPES)7. 

21 de octubre 2022 – 18 de 

noviembre de 2022. 

 Comisión Regional del Programa 
de Acompañamiento para la 
Inclusión Social8. 

11 de noviembre de 2022. 

 Sesiones de 5 horas por zonas para 
supervisión de casos y del 
funcionamiento del proyecto. 

 La Comisión Regional del Programa de 

Acompañamiento para la Inclusión 
Social es una jornada de encuentro de 
todos los profesionales de la Región 
que trabajan en programa de 
acompañamiento social. Se tratan 
contenidos relacionados con el 
funcionamiento del programa y con la 
metodología del acompañamiento 
social. Se celebran una vez al año y en 
la Comisión Regional de este año se 
han incorporado los profesionales de la 
Línea 2 (PAIRPES) financiados por los 
fondos MRR. 

4.- ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 Elaboración del manual de 
instrucciones de justificación de 
subvenciones concedidas al 
amparo del Decreto nº 67/2022, 
de 2 de junio. 

Julio de 2022 

  El manual constituye la guía básica que 

contienen las normas a las que  
deberán atenerse las entidades locales 
beneficiarias  de las subvenciones para 
acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones  establecidas  en el 
Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio,  
recogiendo los criterios para la 
justificación  económica, técnica y de 
aportación de  información al sistema 
de gestión  del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública para el seguimiento 
de los proyectos innovadores 
financiados con los fondos del PRTR. El 
presente documento está orientado 
tanto a los responsables técnicos del 
proyecto en su organización, como al 
personal del departamento 
administrativo. 

5.- OTRAS ACTUACIONES 

 Elaboración de propuesta para la 

contratación de un servicio de 
apoyo, seguimiento, evaluación y 
transferencia de conocimiento 
de los proyectos innovadores 
financiados a través del MRR. 

Actuación iniciada en el periodo 
anterior 

 El objeto de este contrato es la 

prestación de un servicio para el 
desarrollo de las actuaciones derivadas 
de la implementación, seguimiento, 
apoyo, evaluación y sistematización de 
los proyectos innovadores que se van a 
desarrollar para la atención de 
colectivos vulnerables en diferentes 
entidades locales de nuestra región en 
sus aspectos técnicos, presupuestarios 
y de justificación. 

 La propuesta se ha enviado a la 
Secretaría General de la Consejería 
para su validación e iniciar la licitación 
de la contratación del servicio. 

                                                 
6 Han participado 23 profesionales de las entidades locales de:  Mancomunidad de la  Comarca Oriental, Abarán, Fuente Álamo, 
Mancomunidad del  Valle de Ricote, Archena, Blanca, La Unión, responsables de los SSAP de Los Alcázares, Aledo, La Unión, Alguazas 
y Campos del Río. 

 
7. Han participado 23 profesionales de las entidades locales de: Abarán, Fuente Álamo, Los Alcázares, Blanca, Alguazas, Archena,  

Valle Ricote, La Unión y Mancomunidad de la Comarca Oriental, Campos del Río.  
8 Asistieron 14 profesionales del proyecto PAIRPES, de las entidades locales de: Abarán, Fuente Álamo, Los Alcázares, Blanca, 
Alguazas, Archena, Mancomunidad del Valle Ricote, La Unión, Librilla y Mancomunidad de la Comarca Oriental. 
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IV.- INFORMACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

ENTIDAD LOCAL PROYECTO LINEA DENOMINACIÓN PROYECTO  
1ER PAGO AÑO 2022 

(FONDOS MRR 2021) 
TOTAL SUBVENCIÓN 

GASTO 
EJECUTADO 
(INFORME 

DICIEMBRE) 

% GASTO 
EJECUTADO SOBRE 

PAGADO (INFORME 

DICIEMBRE 

% GASTO EJECUTADO 
SOBRE TOTAL 
FINANCIADO 

(INFORME DICIEMBRE) 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN 49886 1 ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 41.333,00 € 124.000,00 € 27.031,33 € 65,40 21,80 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN 49887 2 PAIRPES ABARÁN 19.780,00 € 59.338,00 € 11.716,46€ 59,23 19,75 

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 49888 4 PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR.  DE LA 
SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA. 

24.047,00 € 91.338,00 € 7.147,14 € 29,72 7,82 

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 49889 2 PAIRPES LOS ALCÁZARES  39.559,00 € 118.675,00 € 14.164,53 € 35,81 11,94 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO 49890 2 PAIRPES ALEDO 9.890,00 € 29.669,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO 49891 1 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 9.890,00 € 29.669,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 49892 1 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y 
ABSENTISMO ESCOLAR 

41.000,00 € 121.000,00 € 23.530,52 € 57,39 19,45 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 49893 2 PAIRPES ALGUAZAS 19.780,00 € 59.338,00 € 7.822,20 € 39,55 13,18 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 49894 3 
PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL. 
43.096,00 € 126.258,00 € 14.823,91 € 34,40 11,74 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 49895 2 PAIRPES ARCHENA 39.559,00 € 118.675,00 € 27.809,98 € 70,30 23,43 

AYUNTAMIENTO DE BLANCA  49896 2 PAIRPES BLANCA 19.780,00 € 59.338,00 € 3.433,71 € 17,36 5,79 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO 49897 2 PAIRPES CAMPOS DEL RÍO 29.200,00 € 59.338,00 € 3.425,22 € 11,73 € 5,77 € 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO 49898 3 
MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNITARIA 
19.780,00 € 59.338,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 49899 4 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD 
MENTAL GRAVE O ADICCIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE 
APOYO SOCIAL COMUNITARIO. 

162.710,00 € 538.527,00 € 4.305,77 € 2,65 0,80 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 49900 1 ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS 250.709,00 € 752.127,00 € 33.201,12 € 13,24 4,41 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 49901 1 
1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA PERSONAS VULNERABLES 

61.431,00 € 183.123,00 € 8.094,35 € 13,18 4,42 
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ENTIDAD LOCAL PROYECTO LINEA DENOMINACIÓN PROYECTO  
1ER PAGO AÑO 2022 

(FONDOS MRR 2021) 
TOTAL SUBVENCIÓN 

GASTO 
EJECUTADO 

(INFORME 
DICIEMBRE) 

% GASTO 
EJECUTADO SOBRE 

PAGADO (INFORME 
DICIEMBRE 

% GASTO EJECUTADO 
SOBRE TOTAL 

FINANCIADO 
(INFORME DICIEMBRE) 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 49902 3 
CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 
E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE 

CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

203.886,00 € 609.318,00 € 29.071,22 € 14,26 4,77 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA 49903 4 FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO. 4.267,00 € 32.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA 49904 3 TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS 64.522,00 € 128.764,00 € 9.930,59 € 15,39 7,71 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO 49905 2 PAIRPES FUENTE ALAMO 39.559,00 € 118.675,00 € 22.295,95 € 56,36 18,79 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO 49906 1 TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL 29.100,00 € 87.304,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 49907 4 
REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
80.145,00 € 238.635,00 € 39.295,55 € 49,03 16,47 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN 49908 3 INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 51.047,00 € 153.141,00 € 24.304,68 € 47,61 15,87 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN 49909 2 PAIRPES LA UNIÓN 19.780,00 € 59.338,00 € 21.212,25 € 107,24 35,75 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 49910 3 CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS. 33.557,00 € 100.671,00 € 5.189,57 € 15,46 5,15 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 49911 2 PAIRPES LIBRILLA 19.780,00 € 59.338,00 € 2.117,09 € 10,70 3,57 

AYUNTAMIENTO DE LORCA 49912 4 CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "ELIO-HOGAR" 104.060,00 € 299.180,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE LORCA 49913 3 LORCA- PLURAL 122.163,00 € 360.437,00 € 20.860,07 € 17,08 5,79 

AYUNTAMIENTO DE LORCA 49914 1 PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL 80.000,00 € 224.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 49915 1 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, “LARES” (HOGARES 

SALUDABLES) 
67.019,00 € 197.997,00 € 59.112,52 € 88,20 29,86 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL 49916 3 RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL 46.500,00 € 136.500,00 € 26.612,84 € 57,23 19,50 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL 49917 3 MUEVE COMARCA ORIENTAL 36.500,00 € 106.500,00 € 18.915,34 € 51,82 17,76 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL 49918 2 PAIRPES COMARCA ORIENTAL 39.559,00 € 118.675,00 € 22.176,66 € 56,06 18,69 

MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA 49919 3 
REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO 

MULA. 
86.000,00 € 217.000,00 € 29.563,22 € 34,38 13,62 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE 49920 2 PAIRPES VALLE DE RICOTE 19.780,00 € 59.338,00 € 15.766,02 € 79,71 26,57 

MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 49921 1 
2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y 
TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE 

43.703,00 € 229.155,00 € 0,00 € 0,00 0,00 
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ENTIDAD LOCAL PROYECTO LINEA DENOMINACIÓN PROYECTO  
1ER PAGO AÑO 2022 

(FONDOS MRR 2021) 
TOTAL SUBVENCIÓN 

GASTO 
EJECUTADO 

(INFORME 
DICIEMBRE) 

% GASTO 
EJECUTADO SOBRE 

PAGADO (INFORME 
DICIEMBRE 

% GASTO EJECUTADO 

SOBRE TOTAL FINANCIADO 
(INFORME DICIEMBRE) 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 49922 1 
PREVENCIÓN DE LA ISLAMIENTO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN 
ZONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARRÓN 

4.984,00 € 14.952,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 49923 1 
DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON  COLECTIVOS EN SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN 

14.129,00 € 42.387,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 49924 1 
ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO 

MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TERMINO DE MAZARRÓN 
22.372,00 € 67.116,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 49925 1 PROYECTO EDUCA MOLINA - EMPIEZA 78.508,00 € 266.246,00 € 22.682,13 € 28,89 8,52 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 49926 3 MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED 51.500,00 € 151.500,00 € 31.172,45 € 60,53 20,58 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 49927 4 UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL - MUES 69.694,00 € 265.660,00 € 27.927,99 € 40,07 10,51 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49928 1 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL. 

110.923,00 € 332.769,00 € 7.411,51 € 6,68 2,23 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49929 1 
PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. 
CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES 

39.558,00 € 118.674,00 € 16.479,30 € 41,66 13,89 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49930 1 PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE 
MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD. 

143.899,00 € 431.697,00 € 8.398,42 € 5,84 1,95 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49931 4 INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO!! 119.230,00 € 357.690,00 € 27.493,40 € 23,06 7,69 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49932 1 MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA 126.532,00 € 379.596,00 € 7.411,51 € 5,86 1,95 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49933 3 
INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN 

ESPINARDO 
103.005,00 € 309.015,00 € 8.239,65 E 8,00 2,67 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49934 4 LH-ALHOJA 249.744,55 € 749.232,55 € 0,00  € 0,00  0,00  

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49935 3 SINERGÍAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA 102.308,00 € 306.924,00 € 1.734,09 € 1,69 0,56 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49936 4 VIVIENDAS EN FEMENINO 104.890,00 € 314.670,00 € 7.411,51 € 7,07 2,36 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 49937 4 VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR. 13.968,00 € 104.754,00 € 0 0,00 0,00 
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ENTIDAD LOCAL PROYECTO LINEA DENOMINACIÓN PROYECTO  
1ER PAGO AÑO 2022 

(FONDOS MRR 2021) 
TOTAL SUBVENCIÓN 

GASTO 
EJECUTADO 

(INFORME 
DICIEMBRE) 

% GASTO 
EJECUTADO SOBRE 

PAGADO (INFORME 
DICIEMBRE 

% GASTO EJECUTADO 
SOBRE TOTAL 

FINANCIADO 
(INFORME DICIEMBRE) 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS 49938 3 TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGÍAS EN LA ACCIÓN SOCIAL 26.764,00 € 79.292,00 € 20.563,35 € 76,83 25,93 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 49939 1 PROYECTO RESET 88.630,00 € 265.890,00 € 752,11 € 0,85  0,28  

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 49940 1 ENVEJECIMIENTO 360º.  81.311,00 € 243.933,00 € 5.114,06 € 6,29  2,10  

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR 49941 1 PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR 25.043,00 € 205.246,00 € 46.219,50 € 184,56 22,52 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 49942 3 RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED 38.334,00 € 112.122,00 € 21.176,40 € 55,24 18,89 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 49943 1 URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A 
UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES. 

135.750,00 € 450.000,00 € 54.541,99 € 40,18 12,12 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS 49944 1 
CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN 
PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA. 

48.820,00 € 146.460,00 € 22.780,66 € 46,66 15,55 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS 49945 3 RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL  26.667,00 € 80.000,00 € 12.297,08 € 46,11 15,37 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 49946 1 PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE 
OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL 

42.385,00 € 127.155,00 € 19.688,19 € 46,45 15,48 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 49947 1 PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA. 11.842,00 € 35.522,00 € 7.643,59 € 64,55 21,52 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 49948 4 PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO 36.508,00 € 109.518,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 49949 1 
PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE 

DESARROLLO. 

43.888,00 € 131.658,00 € 24.208,97 € 55,16 18,39 

  TOTAL REGIÓN 3.983.657,55 € 12.265.395,55 € 922.561,21 € 23,16  7,52 
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V. INFORMACIÓN SOBRE PROFESIONALES CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LAS ENTIDADES 
LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Entidad Local Denominación Proyecto  
Trabajador

/sociales 
Educador/

a Social 

Auxiliar 
Administra

tivo 

Psicólogo/
a 

Asesor 
jurídico 

Mediador/a -
Traductor/a 

Otros Total 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN 
ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

2             2 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN PAIRPES ABARÁN 1             1 

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 

PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE 
PERSONAS SIN HOGAR.  DE LA SOLEDAD AL 
VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS 
DE VIDA. 

1             1 

AYUNTAMIENTO DE LOS 
ALCÁZARES 

PAIRPES LOS ALCÁZARES  1 1           2 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO PAIRPES ALEDO               0 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO 
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

              0 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO 
ESCOLAR 

 2            2 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PAIRPES ALGUAZAS 1             1 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 
DE MURCIA 

PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED 
ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL. 

1 1            2 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA PAIRPES ARCHENA 2             2 

AYUNTAMIENTO DE BLANCA  PAIRPES BLANCA 1             1 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS 
DEL RÍO 

PAIRPES CAMPOS DEL RÍO 1             1 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS 

DEL RÍO 

MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO 

DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA 
              0 

AYUNTAMIENTO DE 

CARTAGENA 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN 
HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 
O ADICCIONES A TRAVÉS DE PISOS 
SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL 
COMUNITARIO. 

       0 

AYUNTAMIENTO DE 

CARTAGENA 

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E 

INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS 
2  4  1     1  2 10 

AYUNTAMIENTO DE 
CARTAGENA 

1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN 
GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 
PERSONAS VULNERABLES 

 1   2        3 

AYUNTAMIENTO DE 

CARTAGENA 

CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE 
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA E 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO 
COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 2  4 1        2  9 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO.               0 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS   1           1 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
ALAMO 

PAIRPES FUENTE ALAMO  1  1           2 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
ALAMO 

TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL           0 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA 

PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

1   1       1 3 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 2             2 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN PAIRPES LA UNIÓN 1             1 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 
CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS 

CAMINOS CONECTADOS. 
1   1         2 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA PAIRPES LIBRILLA 1             1 

AYUNTAMIENTO DE LORCA CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "ELIO-HOGAR"               0 

AYUNTAMIENTO DE LORCA LORCA- PLURAL 3         2   5 

AYUNTAMIENTO DE LORCA PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL.               0 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
COMUNITARIA, “LARES” (HOGARES 

SALUDABLES). 

              0 

MANCOMUNIDAD DE LA 
CORMARCA ORIENTAL 

RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL. 2           1 3 
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Entidad Local Denominación Proyecto  
Trabajador

/sociales 
Educador/

a Social 

Auxiliar 
Administra

tivo 

Psicólogo/
a 

Asesor 
jurídico 

Mediador/a 
intercultural Otros Total 

MANCOMUNIDAD DE LA 
CORMARCA ORIENTAL 

MUEVE COMARCA ORIENTAL. 1           1 2 

MANCOMUNIDAD DE LA 
CORMARCA ORIENTAL 

PAIRPES COMARCA ORIENTAL. 2             2 

MANCOMUNIDAD DEL RÍO 
MULA 

REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA. 

1     1       2 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE 
DE RICOTE 

PAIRPES VALLE DE RICOTE. 1             1 

MANCOMUNIDAD DEL 
NOROESTE 

2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE 

BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE 
PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN 
C. NOROESTE 

              0 

AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN 

PREVENCIÓN DE LA ISLAMIENTO SOCIAL EN 
PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS 
MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN. 

              0 

AYUNTAMIENTO DE 

MAZARRÓN 

DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN 
CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE MAZARRÓN. 

              0 

AYUNTAMIENTO DE 

MAZARRÓN 

ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y 

PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TERMINO 
DE MAZARRÓN. 

              0 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA.   1 2         3 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED. 3   2         5 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 

DE SEGURA 
UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES. 2 1           3 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA 
VULNERABILIDAD SOCIAL. 

1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE 
ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES 

1 1           2 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE 
MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN 
BARRIOS DE LA CIUDAD. 

1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-
GO!! 

3 2           5 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA. 1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL 
BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO. 

1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA LH-ALHOJA               0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
SINERGÍAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA 
CIUDADANÍA 

1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA VIVIENDAS EN FEMENINO 1             1 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN 
HOGAR. 

              0 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO 

LUMBRERAS 

TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGÍAS EN LA 

ACCIÓN SOCIAL. 
1   1         2 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
JAVIER 

PROYECTO RESET. 1             1 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
JAVIER 

ENVEJECIMIENTO 360º.  1             1 

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO 
DEL PINATAR PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR.             2 2 

AYUNTAMIENTO DE TORRE 
PACHECO 

RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO 
EN RED. 

2             2 

AYUNTAMIENTO DE TORRE 
PACHECO 

URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: 

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA 
DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES. 

1         1 1 3 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE 
COTILLAS 

CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS 
DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON 
SOLEDAD NO DESEADA. 

1 1           2 
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Entidad Local Denominación Proyecto  
Trabajador

/sociales 
Educador/

a Social 

Auxiliar 

Administra
tivo 

Psicólogo/
a 

Asesor 
jurídico 

Mediador/a 
intercultural 

Otros Total 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE 

COTILLAS 
RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL  1             1 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A 
PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR 
LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

1          3  4 

AYUNTAMIENTO DE YECLA PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA.   1           1 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 
PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y 

ALOJAMIENTO TRANSITORIO 
              0 

AYUNTAMIENTO DE YECLA 

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O 

TRASTORNOS DE DESARROLLO. 

  1         4 5 

 TOTAL REGIÓN 57 24 12 1 0 4 18 112 

 

VI.- INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROYECTOS A FECHA 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 

Entidad Local Denominación Proyecto  
Total de personas 

atendidas 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN ATENCIÓN INTERAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 45 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN PAIRPES ABARÁN 9 

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 
PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR.  DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, 

RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA. 
15 

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES PAIRPES LOS ALCÁZARES  17 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO PAIRPES ALEDO 0 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 18 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR 140 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS PAIRPES ALGUAZAS 8 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.  0 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA PAIRPES ARCHENA 24 

AYUNTAMIENTO DE BLANCA  PAIRPES BLANCA 10 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO PAIRPES CAMPOS DEL RÍO 8 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO MAS VIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA  0 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICCIONES 

A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO. 
13 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS 26 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
1 SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS 

VULNERABLES 
14 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN 
ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 0 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO. 31 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS 65 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO PAIRPES FUENTE ALAMO 17 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL  0 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 108 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 94 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN PAIRPES LA UNIÓN 16 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS.  0 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA PAIRPES LIBRILLA 3 

AYUNTAMIENTO DE LORCA CENTRO DE "BAJA EXIGENCIA" "ELIO-HOGAR" 30 

AYUNTAMIENTO DE LORCA LORCA- PLURAL 1.923 

AYUNTAMIENTO DE LORCA PADIS: PUNTO DE ACCESO DIGITAL SOCIAL 106 

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, “LARES” (HOGARES SALUDABLES) 220 
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Entidad Local Denominación Proyecto  Total de personas 
atendidas 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL 28 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL MUEVE COMARCA ORIENTAL  0 

MANCOMUNIDAD DE LA CORMARCA ORIENTAL PAIRPES COMARCA ORIENTAL. 31 

MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA REDISLORIOMULA: RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA. 0 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE PAIRPES VALLE DE RICOTE. 6 

MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES 
Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE 

  

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PREVENCIÓN DE LA ISLAMIENTO SOCIAL EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS MAYORES 
RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN. 

 0 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 
EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZARRÓN. 

 0 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL 
RESIDENTES EN EL TERMINO DE MAZARRÓN. 

 0 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA. 17 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED. 0 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES. 30 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL. 0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN 

COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES 
58 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE 
PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD. 

0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO!! 8 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA MI HOGAR CON ENERGÍA Y AGUA. 0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO. 549 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA LH-ALHOJA  0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA SINERGÍAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA 0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA VIVIENDAS EN FEMENINO 0 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA VIVIENDAS: ESPACIO SALUD PARA PERSONAS SIN HOGAR. 0 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGÍAS EN LA ACCIÓN SOCIAL. 80 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER PROYECTO RESET. 0 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER ENVEJECIMIENTO 360º.  3 

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR PROYECTO PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR. 69 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED. 0 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 
URBAN DINAMO TORRE PACHECO 2021-2023: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA 
COLECTIVOS VULNERABLES. 

8 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS 
CONTIGO: ATENCIÓN NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS CON SOLEDAD NO 

DESEADA. 
29 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL  144 

AYUNTAMIENTO DE YECLA PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL/VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN 
SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL 

14 

AYUNTAMIENTO DE YECLA PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA. 10 

AYUNTAMIENTO DE YECLA PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO  0 

AYUNTAMIENTO DE YECLA PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON GRADO DE 

MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO. 
10 

 TOTAL PROYECTOS  4.054 
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VII.- SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR ENTIDAD LOCAL A FECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

AYUNTAMIENTO DE ABARÁN 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CREACIÓN DE UNA RED COMUNITARIA DE APOYO Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL MEDIANTE CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49886 05/07/2022 124.000,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05/12/2022) 

REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS  

DETECCIÓN DE POTENCIALES USUARIOS. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES. 

CREACIÓN MESA DE TRABAJO EN RED. PRIMERA REUNIÓN 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 41.333,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 27.031,33 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 65,40 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 21,80 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 
EL PROYECTO INICIAL 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
2 TRABAJADORES/AS SOCIALES A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 45 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE REALIZA PRESENTACIÓN FORMAL DEL INICIO DEL PROGRAMA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL Y REGIONAL. ADEMÁS SE HA MANTENIDO CONTACTO Y 
COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR QUE ACTÚAN EN EL MUNICIPIO; CON EQUIPOS DE PROFESIONALES DE 

DISTINTOS ÁMBITOS (CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTORIOS MÉDICOS DE LAS PEDANÍAS; CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS DEL MUNICIPIO; 
TRABAJADORA SOCIAL DEL HOSPITAL COMARCAL DE REFERENCIA…), ASÍ COMO CON OTROS PROFESIONALES DE LOS ÁMBITOS DE LA CULTURA, SOCIEDAD…  

- LAS COMUNICACIONES MANTENIDAS PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA Y SOLICITAR LA IMPLICACIÓN DE DISTINTOS ACTORES EN EL MUNICIPIO TIENE UNA GRAN 
ACOGIDA, VALORANDO POSITIVAMENTE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR/INTERDISCIPLIN AR INICIADA, QUE SE MATERIALIZA EN LA PRIMERA 
CONVOCATORIA A LA MESA DE TRABAJO EN RED (TER), CON GRAN AFLUENCIA DE PARTICIPANTES, Y EN LA QUE SE LLEGA A ACUERDOS ASÍ COMO SE ESTABLECEN  

COMPROMISOS INICIALES PARA CONTINUAR CON LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO DE LA RED COMUNITARIA DE ATENCIÓN.  

- DETECTADAS POSIBLES PERSONAS BENEFICIARIAS, Y HABIENDO VALORADO SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD -SIGUIENDO UNA GRADUACIÓN POR NIVELES: 1, 2 Y 
3, DE MENOR A MAYOR GRAVEDAD, SIMILAR A LA VALORACIÓN DE GRADO DE DEPENDENCIA-, SE INICIA EL ACOMPAÑAMIENTO/ATENCIÓN INTEGRAL (HITO DEL 2º 

SEMESTRE) A PERSONAS MAYORES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. ESTA ACTIVIDAD/HITO HA TENIDO UNA GRAN ACOGIDA POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN, Y, DESDE EL EQUIPO TÉCNICO, TAMBIÉN SE ESTIMA SU POSITIVA REPERCUSIÓN. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49887 05/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2022) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 

PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 11.716,46 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 59,23 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 19,75 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIALES A JORNADA COMPLETA. 
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PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 9 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- RESPECTO A LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO, SE PUEDEN RESALTAR LOS SIGUIENTES: 

- LOS RESPONSABLES DEL CENTRO DE SS.SS ASÍ COMO LOS PROFESIONALES QUE LO CONFORMAN, EN TOTAL 5 PERSONAS, HAN PARTICIPADO EN SESIONES 

FORMATIVAS E INFORMATIVAS SOBRE EL DISEÑO, DESARROLLO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

- SE HA CONTRATADO UN TRABAJADOR SOCIAL A JORNADA COMPLETA Y CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL DESARROLLO DEL PAIRPES. 

- EL PROFESIONAL ENCARGADO DE DESARROLLAR EL PROYECTO, HA PARTICIPADO DE EN LAS SESIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS SOBRE SU DESARROLLO, RECIBIENDO  
UN TOTAL DE 10 HORAS DE FORMACIÓN SOBRE PAIRPES HASTA EL MOMENTO. 

- 13 PERSONAS HAN SIDO VALORADAS POR LAS UBSS COMO POSIBLES BENEFICIARIAS DEL PAIRPES. 

- 10 PERSONAS HAN SIDO PROPUESTAS POR LAS UBSS PARA PARTICIPAR DEL PAIRPES. 

- 10 PERSONAS HAN SIDO VALORADAS POR EL PROFESIONAL ENCARGADO DE DESARROLLAR EL PAIRPES. 

- 9 PERSONAS HAN SIDO INCORPORADAS AL PROYECTE DE MANERA EFECTIVA. 

- 9 PARTICIPANTES DEL PROYECTO HAN CONCLUIDO LA FASE DE ACOGIDA EN EL MISMO. 

- SE HAN COMENZADO A ELABORAR TANTO LOS PROYECTOS PROFESIONALES, COMO LOS PERSONALES DE CAMBIO, DE LOS 9 PARTICIPANTES ACTUALES. 

- EN LA ACTUALIDAD, 6 INSTITUCIONES PÚBLICAS, ESTÁN PARTICIPANDO DE LA CREACIÓN DE LAS REDES DE ATENCIÓN DEL PROYECTO (AYTO. DE ABARÁN, IMAS, SMS, 
SEF, INSS Y CARM). 

- EN LA ACTUALIDAD 5 INSTITUCIONES DE INICIATIVA SOCIAL ESTÁN PARTICIPANDO EN LA RED DE ATENCIÓN DEL PROYECTO (CÁRITAS, CRUZ ROJA, AFEMCE, AFAME, 
CURAE MENTIS) 

 

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN VITAL DE PERSONAS SIN HOGAR: DE LA SOLEDAD AL VÍNCULO SOCIAL, RECONSTRUYENDO HISTORIAS DE VIDA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PREVENCIÓN, SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS Y LA RECUPERACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR DESDE LA DIMENSIÓN DE TRABAJO  

INDIVIDUAL Y GRUPAL COMPLEMENTÁNDOLO CON LA POSIBILIDAD DE ACCESO A UN RECURSO HABITACIONAL PARA PROPICIAR EL CAMBIO EN LA TRAYECTORIA VITAL  
DE ESTAS PERSONAS. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 

TOTAL 

FINANCIACIÓN 
PROYECTO  

LÍNEA DEL PROYECTO 

4988 05/07/2022 91.338,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 29/11/2022) 

PRESENTAR EL PROYECTO EN EL CENTRO, A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y A LAS ENTIDADES DE TODOS LOS SECTORES QUE VAN A PARTICIPAR EN EL MISMO. 

FIRMA DEL CONVENIO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN, CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS, E IDENTIFICAR POSIBLES USUARIOS QUE PUEDAN PARTICIPAR EN EL PROYECTO. 

BÚSQUEDA DE VIVIENDA PARA DESARROLLAR LA PARTE HABITACIONAL DEL PROYECTO. 

DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN: FICHA DE DERIVACIÓN Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

TRABAJAR EN MEDIO ABIERTO CON LOS POSIBLES CANDIDATOS DESARROLLANDO LABORES DE SENSIBILIZACIÓN PARA POSIBLE CAPTACIÓN DE LOS MISMOS. 

FASE DE ACOGIDA E INICIO DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PRIMEROS ALOJAMIENTOS 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 24.047,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 7.147,14 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 29,72 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 7,82 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 
FECHA RESOLUCIÓN 24/11/2022  

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

1 TÉCNICO/A DE INTEGRACIÓN.  

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 15 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- AL TRATARSE DE UN PROYECTO INNOVADOR, CON UNA METODOLOGÍA EN CLAVE DE ACOMPAÑAMIENTO, Y CON UNA POBLACIÓN CON LA QUE SE INTERVIENE DESDE 
ESTE CENTRO DE SS. SS.; CABE DESTACAR QUE NO HAY SUFICIENTES RECURSOS QUE OFRECER AL COLECTIVO DE PERSONAS SIN HOGAR.  

- POR ELLO, EN PRIMER LUGAR, SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN, UN ESTUDIO DE LA REALIDAD TANTO DEL MUNICIPIO COMO DEL COLECTIVO Y DE LOS 
DISTINTOS RECURSOS DE ATENCIÓN DE LA ZONA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ACCIÓN SOCIAL.  

- DURANTE ESTE TIEMPO SE HA DESARROLLADO UN CONTINUO PROCESO DE PLANIFICACIÓN, APOYÁNDONOS DE UNA METODOLOGÍA ABIERTA Y FLEXIBLE QUE SE IRÁ 

ADAPTANDO A LOS CAMBIOS QUE VAN A OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. IM
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-  ACTUALMENTE, EL RESULTADO MÁS RELEVANTE ES EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE ÁGUILAS Y SU 

PROBLEMÁTICA. 

OBSERVACIONES  

- CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD “ASOCIACIÓN LORQUINA DE PADRES CONTRA LA DROGA 

(NYPACOLD). EL OBJETO DEL CONVENIO ES DESARROLLO DE UNA VIVIENDA SUPERVISADA PARA ATENDER PERSONAS SIN HOGAR. 

 

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49889 12/07/2022 118.675,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 39.559,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 14.164,53 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 35,81 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 11,94 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 
1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 17 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL PRIMER SEMESTRE DEL PROYECTO EMPIEZA A LLEVARSE A CABO EL 29 DE ABRIL DEL 2022 CON LA REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN  
DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES QUE SE EXTENDERÁ HASTA SEPTIEMBRE DEL 2022, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

TÉCNICOS EN EL EQUIPO Y LA COMPATIBILIDAD DE LA FORMACIÓN CON SUS HORARIOS DE TRABAJO.  

- LA FASE DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZA EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCADORA SOCIAL, Y POSTERIORMENTE EL 
2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON LA INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL.  

- LA EDUCADORA SOCIAL, EL 4 DE NOVIEMBRE CESA EL CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES. RECURSOS HUMANOS RETOMA LA CONTRATACIÓ N  
DE UNA NUEVA EDUCADORA SOCIAL, QUIEN SE INCORPORA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

- LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SE INICIA EN SEPTIEMBRE, LOS DÍAS 19 Y 28, LOS DOS PROFESIONALES ASISTEN A LA FORMACIÓN DEL PROYECTO. 
POSTERIORMENTE LA EDUCADORA SOCIAL ES FORMADA EN NOVIEMBRE, LOS DÍAS 21 Y 28. 

- FINALIZANDO DE ESTE MODO LA FORMACIÓN DE LOS TRES TÉCNICOS QUE HAN ESTADO EN EL PROYECTO HASTA LA FECHA. 

- LA SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE PERSONAS POR LAS UBSS SE EMPIEZA A GESTIONAR A FINALES DE SEPTIEMBRE Y SE EXTIENDE HASTA FINALES DE NOVIEMBRE. 
VALORANDO UN TOTAL DE 19 PERSONAS E INICIANDO POR PARTE DEL EQUIPO PAIRPES LA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS PROPUESTAS EN OCTUBRE DEL 2022, 

TRAS FINALIZAR LA FORMACIÓN. 

- EN OCTUBRE SE INICIA LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y LA ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LOS PARTICIPANTES. EL TOTAL DE 
ESTAS PERSONAS HA SIDO 17 PERSONAS 

 

AYUNTAMIENTO DE ALEDO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49890 05/07/2022 29.669,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
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INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 9.890,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO 

INICIAL. FECHA 

RESOLUCIÓN 24/11/2022 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJAOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA (EMPIEZA EL 1 DE ENERO 2023). 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: AÚN NO SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON LAS PERSONAS. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA PARTE MAS IMPORTANTE DE LOS OBJETIVOS MARCADOS QUE ES CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE 
LLEVE A CABO LAS ACCIONES DEL PROYECTO, SE HAN CUMPLIDO. DICHAS ACCIONES COMENZARAN A PRINCIPIOS DEL AÑO 2023 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES MEDIANTE SERIE DE ACCIONES ORIENTADAS, NO SOLO A ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS NECESITADAS, SINO 
A POTENCIAR SU AUTONOMÍA, ASÍ COMO APOYAR CON DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS A LOS FAMILIARES Y CUIDADORES DE DICHAS PERSONAS 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49891 05/07/2022 29.669,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

CREACION DE UN PLAN /ESTRATEGIA PARA LA INTERVENCIÓN. 

VALORAR LAS NECESIDADES DE ESTE PROYECTO ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON LO NECESARIO PARA LLEVARLO A CABO (AGENTES QUE VAN A ACTUAR, 
ACTUACIONES A REALIZAR, CRONOLOGÍA DE ESTAS ACTUACIONES,…) 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 9.890,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJAOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA (EMPIEZA EL 1 DE ENERO 2023). 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: AÚN NO SE HA EMPEZADO A TRABAJAR CON LAS PERSONAS. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTE PRIMER SEMESTRE, NO ARROJAN TODAVÍA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR UNA VALORACIÓN MAS EXTENSA 
DEL PROGRAMA, YA QUE EL PROFESIONAL QUE SE VA A ENCARGAR DE LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES CON LOS USUARIOS, SE VA A INCORPORAR A FINAL DE ESTE 

AÑO, POR LO QUE LAS ACTUACIONES COMENZARAN A PRINCIPIOS DEL AÑO 2023.  

- LO QUE SI PODEMOS PONER EN VALOR ES QUE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, PARA SER UN MUNICIPIO DE NO MAS DE 1000 HABITANTES. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ABANDONO Y ABSENTISMO ESCOLAR. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

REDUCCIÓN DEL GRADO DE ABSENTISMO ESCOLAR A TRAVÉS DELA CONCIENCIACIÓN A LAS FAMILIAS PARA QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD EN LA OBLIGACIÓN Y 
DERECHO DE LOS MENORES A LA EDUCACIÓN. 

ELIMINACIÓN DEL ANALFABETISMO DE LOS PADRES DE LOS MENORES ABSENTISTAS COMO MANERA DE PONER EN VALOR LA FORMACIÓN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49892 12/07/2022 121.000,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/12/2022 ) 

ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS SERVICIOS. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL,  

PUESTA EN MARCHA DEL AULA ALTERNATIVA A LAEXPULSIÓN. 

ELABORAR UN PERFIL DEL ALUMNADO ABSENTISTA. 

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARAES. 
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CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 41.000,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 23.530,52 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 57,39 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 19,45 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 

INICIAL. FECHA 
RESOLUCIÓN 22/11/2022  

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 140 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- A LO LARGO DE ESTOS MESES SE HAN PUESTO EN MARCHA GRAN PARTE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PROYECTO.  

- HEMOS OBSERVADO UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LAS TASAS DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA INTERVENCIÓN EXHAUSTIVA REALIZADA 
DESDE EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR LLEVADA A CABO EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PLANTEADAS; INDIVIDUALES, FAMILIARES Y COMUNITARIAS. 

-  LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE EDUCADORAS SOCIALES QUE CONFORMA EL PROYECTO JUNTO A LA DIRECTORA TÉCNICA Y EL EQUIPO INTERDISCIPLINAR QUE 
CONFORMA LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES RESULTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS INTERVENCIONES Y DE LOS SERVICIOS 
PUESTOS EN MARCHA. ADEMÁS, DEL TRABAJO EN RED QUE SE LLEVA A CABO CON LA ENTIDADES DE LA ZONAS Y SOBRE TODO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO PARA PODER ATENDER COORDINADAMENTE LOS CASOS QUE INTENTAMOS PREVENIR Y DETECTAR LO MÁS TEMPRANAMENTE POSIBLE Y CON LOS QUE 
TRABAJAMOS A NIVEL TANTO INDIVIDUAL COMO FAMILIAR. 

- LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS CUANDO SE LES DEMANDA ES BASTANTE ACEPTABLE Y CADA VEZ MÁS NORMALIZADA, LO QUE DEMUESTRA LA CONCIENCIA QUE 

VAN ADQUIRIENDO DE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN COMO PROCESO VITAL EN LA VIDA DE SUS HIJOS E HIJAS. 

-  LOS DIFERENTES SERVICIOS PUESTOS EN MARCHA CADA VEZ SON MÁS ÁGILES EN SU EJECUCIÓN Y ADAPTADOS A LAS DEMANDAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49893 12/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 7.822,20 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 39,55 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 13,18 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 8 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA INTERVENCIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROYECTO DEL PAIRPES ESTÁ TENIENDO UN IMPACTO POSITIVO EN LAS VIDAS DE LOS/AS USUARIOS/AS PARTICIPANTES . 

PUES ESTÁN CONTANDO CON UN PROFESIONAL DE REFERENCIA DE APOYO CON UNA DEDICACIÓN MUY INTENSA PARA SOLVENTAR SUS NECESIDADES DE MANERA 
INTEGRAL.  

- ESTÁN SIENDO EVIDENTES CAMBIOS SIGNIFICATIVOS CON ALGUNOS/AS PARTICIPANTES, POR EJEMPLO, PASANDO DE VIVIR EN CONDICIONES INSALUBRES POR 

SUCIEDAD Y DESORDEN A VIVIR EN UN AMBIENTE LIMPIO Y ORDENADO, ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA DOMÉSTICA, BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, 
ETC… GRACIAS AL COMPROMISO QUE ADQUIEREN CON SUS VIDAS, SUSTENTADOS POR ESA RELACIÓN DE AYUDA Y EL VÍNCULO CON EL PROFESIONAL. TAMBIÉN  
ESTÁN APRENDIENDO A REALIZAR GESTIONES SENCILLAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA QUE SEAN AUTOSUFICIENTES A LA HORA DE SOLICITAR  

DOCUMENTACIÓN PERSONAL QUE LE SEA REQUERIDA EN ALGUNA DE LAS GESTIONES QUE PUEDAN REALIZAR. SE ESTÁ REALIZANDO UN TRABAJO DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE LA TOMA DE RESPONSABILIDAD DE LA SITUACIÓN PERSONAL COMO PILAR PARA EL PROCESO DE CAMBIO. 
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO ALBURA: DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ACUERDO DE CREACIÓN DE LA RED AL MENOS POR EL 70% DE LOS ACTORES PREVISTOS EN EL PROYECTO. - DESARROLLAR AL MENOS 2 PROCESOS FORMATIVOS DIRIGIDOS 
A LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO. - CREACIÓN INICIAL DE 4 FOROS/ESPACIOS DE COORDINACIÓN BILATERAL. 

ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD MUNICIPAL Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS DISTINTOS RECURSOS/SERVICIOS, EN RELACIÓN A LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL GRAVE Y/O QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE DIFÍCIL ABORDAJE .ELABORAR UNA GUÍA DE PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN Y 
ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS DISTINTOS RECURSOS/SERVICIOS ELABORAR Y PUBLICAR LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL Y EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ALBURA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49894 05/07/2022 126.258,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

FIRMA DEL PACTO/ACUERDO POR PARTE DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA CREACIÓN DE LA RED Y CREACIÓN DE ESPACIOS BILATERALES DE COORDINACIÓN. 

CREACIÓN INICIAL DE FOROS MULTILATERALES DE COORDINACIÓN 

DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 43.096,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 14.823,91 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 34,40 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 11,74 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/ES SOCIALES A JORNADA COMPLETA 
1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: -  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL PROYECTO ALBURA SE HA EJECUTADO SIN SOLICITAR CAMBIOS PARA EL PRESENTE SEMESTRE. SE HA PROPUESTO UNA METODOLOGÍA CENTRADA EN UN TRABAJO  
ABIERTO Y FLEXIBLE, DONDE SE ORGANICEN ESPACIOS DE ENCUENTRO TANTO ACTIVOS COMO PARTICIPATIVOS PARA TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN LA 
RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, DÁNDOLE SIEMPRE EL PROTAGONISMO AL USUARIO, BASANDO LA METODOLOGÍA EN LA CENTRALIDAD DEL 

CASO QUE SE ESTÉ TRATANDO Y/O LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. SE DESARROLLA MEDIANTE UN ABORDAJE EXPLORATORIO.  

- SE HA CREADO UN DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ALBURA Y DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, EL CUAL SE HA 
PRESENTADO EN LAS REUNIONES MULTILATERALES Y SE HA REALIZADO UNA REUNIÓN CON PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES CON 

EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA TÉCNICA LLAMADA “BRAIMSTORMING” O LLUVIA DE IDEAS, LA CUAL HA APORTADO DIFERENTES PERSPECTIVAS Y PROCEDIMIENTO S  
DE PUESTA EN MARCHA DE LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.  

- ANTE LA CANTIDAD DE AGENTES PROPUESTOS PARA FORMAR PARTE DE LA RED, SE HA DECIDIDO DIVIDIR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL NIVEL TÉCNICO, Y 

CONVERTIRLA EN ÁREAS DE TRABAJO DE LA RED, DIVIDIDAS EN: - ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN - EDUCACIÓN Y JUVENTUD - ÁREA SOCIOSANITARIA  

- TODO ELLO CON EL FIN DE QUE LOS FUTUROS ESPACIOS MULTILATERALES FUERAN MÁS OPERATIVOS Y EFECTIVOS. ESTO HA DADO INICIO AL TRABAJO EN RED. 
ADEMÁS, SE HA PROPUESTO CONSTITUIR EL EQUIPO BASE COMO UN GRUPO QUE SE CONFORMA SEGÚN LA NECESIDAD BASADO EN LA CENTRALIDAD DEL CASO.  

- SE HA CREADO UN DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA RED ALHAMEÑA, EL CUAL ES EL PACTO/ACUERDO DONDE SE RECOGE EL COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE 
LOS AGENTES SOCIALES.  

- CON EL FIN DE SER MÁS ÁGILES Y OPERATIVOS LOS ESPACIOS BILATERALES DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SSAP Y LOS DISTINTOS ACTORES IMPLICADOS EN EL 
PROYECTO SE HAN LLEVADO A CABO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y PRESENCIALMENTE DE MANERA INFORMAL. ESTOS 

CONTACTOS SE HAN REALIZADO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS AGENTES SOCIALES PROPUESTOS PARA PARTICIPAR EN LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL CONOCIERAN EL PROYECTO ALBURA, LA INICIATIVA DE LA RED ALHAMEÑA Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DE REUNIÓN MULTILATERAL. A TRAVÉS 
DE ESTE MECANISMO SE HA PODIDO ACTUAR DE FORMA MÁS EFICIENTE Y ÁGIL.  

- SE HAN REALIZADO LOS 3 PRIMEROS ENCUENTROS MULTILATERALES CON LOS AGENTES IMPLICADOS. EN EL MISMO ENCUENTRO SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓ N  
DEL PROYECTO ALBURA Y LA RED ALHAMEÑA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LOS AGENTES FIRMARON EL PACTO/ACUERDO DE LA RED.  

- A RAÍZ DE LO RECOGIDO EN LAS ACTAS DE LOS 3 ESPACIOS MULTILATERALES SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MODELO EN EL QUE TODAS LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS Y/O ASOCIACIONES DEBEN VOLCAR INFORMACIÓN RELATIVA A SU MISIÓN, FUNCIONES, RECURSOS, PROGRAMAS, DATOS DE CONTACTO, ETC. ESTE 
DOCUMENTO SERVIRÁ PARA ELABORAR LA GUÍA DE SERVICIOS Y RECURSOS, ESTABLECIDA PARA LOS SIGUIENTES SEMESTRES.  

- TAMBIÉN SE HA DISEÑADO EL PLAN DE EVALUACIÓN 

  

IM
BE

RN
Ó

N 
FE

RN
ÁN

DE
Z 

HE
NA

RE
JO

S,
 M

AR
IA

NO
25

/0
1/

20
23

 1
4:

42
:0

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-0
d6

d9
6a

9-
9c

b6
-4

00
d-

de
a6

-0
05

05
69

b6
28

0



 

P á g i n a  25 | 61 

 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA (SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49895 19/07/2022 118.675,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 14 /12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E 
INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS 
AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 39.559,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 27.809,98 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 70,30 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 23,43 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD 
DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 
2 TRABAJADORES/AS SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 24 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HA DESARROLLADO EN EL PRIMER SEMESTRE ACORDE A LOS HITOS ESTABLECIDOS:  
• INICIO DEL PROYECTO: LA REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO E INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE TODO EL EQUIPO QUE FORMA 

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE ARCHENA SE HA LLEVADO A CABO DE MANERA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONAL ES 
PARA EL PROYECTO PAIRPES. 

• CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL: LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DEL PAIRPES SE REALIZÓ A TRAVÉS DE UNA BOLSA DE EMPLEO  
EXISTENTE DE TRABAJADORES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA Y SE FORMALIZÓ LA INCORPORACIÓN DE DOS TRABAJADORAS 
SOCIALES A JORNADA COMPLETA EN EL MES DE JUNIO DE 2022, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE 19 MESES. 

• FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS: LAS DOS TRABAJADORAS SOCIALES HAN REALIZADO LAS SESIONES FORMATIVAS 
CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A TRAVÉS DE LA CONSERJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, 

LGTBI, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA CON EL OBJETIVO DE INICIAR EN LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROFESIONALES DE 
TODOS LOS MUNICIPIOS QUE EJECUTAN ESTE PROYECTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL ADECUADO  
DESARROLLO DEL MISMO. ADEMÁS, ESTAS SESIONES NO SÓLO VAN DIRIGIDAS A CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓ N  

NECESARIA PARA EL TRABAJO DIARIO DE ACOMPAÑAMIENTO, SINO TAMBIÉN PARA QUE TODOS LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
PAIRPES A NIVEL REGIONAL SE CONOZCAN Y SE GENERE UN ESPACIO DONDE PODER COMPARTIR DUDAS, EXPERIENCIAS, VALORACIÓN , 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS. 
• VALORACIÓN Y PROPUESTA DE LOS PARTICIPANTES: SERVICIOS SOCIALES DE ARCHENA ESTÁ COMPUESTO DE 6 UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL  
(UBSS), 5 EN ARCHENA Y 1 EN LA PEDANÍA DE LA ALGAIDA. LAS TRABAJADORAS SOCIALES TRAS DETECTAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL CON LIMITACIONES DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y RELACIONAL ,  
HAN PROPUESTO A 24 PERSONAS DE MANERA ESCALONADA COMO PARTICIPANTES PARA EL PROGRAMA PAIRPES DESDE JULIO A NOVIEMBRE. 

• ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO: SE HA REALIZADO LA FASE DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO DE 24 PERSONAS, ELABORANDO LA HERRAMIENTA H1 
POR PARTE DE LA UBSS Y DE LAS PROFESIONALES DEL PAIRPES. POSTERIORMENTE SE HA RECOGIDO LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA 
CANALIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO/VOLUNTARIEDAD INFORMADA DE TODAS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS PARA REALIZAR UNA 

INTERVENCIÓN INTENSIVA. EL ACOMPAÑAMIENTO HACE REFERENCIA A LOS DIFERENTES NIVELES DE INTENSIDAD QUE SE INDICA EN EL 
PROGRAMA MARCO. SE ESTABLECERÁN ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESDE LA RUPTURA DE LAS EXCLUSIONES ACCESO SOCIAL, 

COMO LA MEJORA DE SUS RELACIONES SOCIALES CERCANAS Y HABITUALES. 
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AYUNTAMIENTO DE BLANCA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49896 13/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 3.433,71 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 17,36 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 5,79 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 10 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE OBSERVA LA VOLUNTARIEDAD Y COMPROMISO DE CADA PERSONA  

-  SE CREAN VÍNCULOS PROFESIONAL-PERSONA HACIENDO QUE LA PERSONA SE SIENTA CÓMODA Y AUMENTE SU SEGURIDAD Y COMPROMISO. 

- TRABAJO EN RED CON LOS SERVICIOS DE LA ZONA PARA LA CONSECUCIÓN DEL MISMO OBJETIVO 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49897 05/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 

PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 3.425,22 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 11,73  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 5,79 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 8 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 
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- EL PROYECTO PAIRPES CAMPOS DEL RÍO SE HA CONSEGUIDO PONER EN MARCHA DE MANERA SATISFACTORIA. ADEMÁS, SE HA TRABAJADO EN COORDINACIÓN CON 
LA UBSS PARA ESTABLECER EL PERFIL DE POSIBLE PERSONA BENEFICIARIA DEL PAIRPES ADAPTADO AL CONTEXTO SOCIAL DE CAMPOS DEL RÍO.  

- EL OBJETIVO DE ESTE PRIMER TRABAJO HA SIDO LA BÚSQUEDA DE LA ADAPTACIÓN ENTRE LA PROPUESTA REALIZADA POR EL PROYECTO MARCO DEL PAIRPES Y LA 
REALIDAD SOCIAL DE CAMPOS DEL RÍO. ADEMÁS, SE HAN ESTABLECIDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO DE MANERA QUE SE FAVOREZCA EL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE LA UBSS Y PAIRPES. 

- POR OTRO LADO, YA SE ESTÁN ATENDIENDO LOS PRIMEROS CASOS QUE HAN SIDO DERIVADOS AL PROYECTO Y TAMBIÉN SE LE ESTÁ DANDO PUBLICIDAD FRENTE A 
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA QUE SE DE A CONOCER EL PROYECTO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

MASVIDA: EL TRABAJO EN RED COMO MÉTODO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49898 05/07/2022 87.600,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y SUMINISTRO/MANTENIMIEN TO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (AUXILIARES DE SAD) PARA EL SERVICIO “ACOMPAÑA”. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LA UTS DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 
INICIAL. FECHA 

RESOLUCIÓN 
AUTORIZACIÓN 

22/11/2022  

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN FECHA 

26/07/2022 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 
- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / 

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HAN CUMPLIDO LOS HITOS PROPUESTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE. SE HA INICIADO LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y DEL PERSONAL. 

- SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL ANÁLISIS DE NECESIDADES A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS, COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD EXISTENTES EN 
EL MUNICIPIO ACTUALMENTE (SAD Y TELEASISTENCIA MUNICIPAL). SE ESTÁ REALIZANDO LA SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LA UTS DE LOS POTENCIALES USUARIOS 
DEL PROYECTO. 

 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS SIN HOGAR Y/O CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE O ADICCIONES A TRAVÉS DE PISOS SUPERVISADOS Y EQUIPOS DE APOYO 
SOCIAL COMUNITARIO. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

RECURSO DE ALOJAMIENTO, CONVIVENCIA Y SOPORTE LO MÁS NORMALIZADO POSIBLE QUE FACILITE EL MANTENIMIENTO EN LA COMUNIDAD EN LAS MEJORES 

CONDICIONES. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49899 05/07/2022 538.527,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE PISOS SUPERVISADOS. ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA CONVENIO CON LA ENTIDAD PARA PISO 
SUPERVISADO QUE SE UBICARÁN EN UNAS VIVIENDAS NORMALIZADAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER. 

REALIZACIÓN DE CONVENIO CON ENTIDAD ESPECIALIZADA. 

DISEÑO DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES INTERVINIENTES. 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO, LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DEL PROYECTO. 

DETECCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL PROYECTO EN "ZONAS CALIENTES"DE LA CIUDAD, EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES, Y LAS 

ENTIDADES DE LA MESA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS 

CONSTITUCIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE PISOS SUPERVISADOS CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.  
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIFERENTES REPRESENTANTES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 162.710,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 4.305,77 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 2,65 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,80 
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MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 
INICIAL. FECHA 
RESOLUCIÓN 

AUTORIZACIÓN  
18/11/2022 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL  
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTAD ORA 

DEL SERVICIO 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 
1 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 

3 TÉCNICO/A EDUCATIVOS JORNADA COMPLETA. 
1 ENFERMERO/A. 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 13 PERSONAS  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TRES PISOS SUPERVISADOS. 

- EL TRABAJO COORDINADO PARA LA SELECCIÓN DE LA PERSONAS, CON UN TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS MÁS PRIORITARIOS. 

- LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS PROFESIONALES. 

- LA INFORMACIÓN COMPARTIDA CON LOS EQUIPOS PROFESIONALES DE SALUD MENTA. 

OBSERVACIONES  

- CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 HA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD “COLECTIVO DE LA HUERTECICA”. EL OBJETO DEL CONVENIO  
ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA EN EL BARRIO DE LOS MATEOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA NORMALIZADA A LAS FAMILIAS AFECTADAS FAVORECIENDO LA INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS Y 
FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA VIVIENDA, A TRAVÉS DEL REALOJO DE LAS FAMILIAS CON UN ALTÍSIMO NIVEL DE 

VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS EN UN ENTORNO NORMALIZADO Y FAVORABLE, CON UN TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTIVO DE INTERVENCIÓN SOCIO- 
EDUCATIVO, QUE POSIBILITE SU INTEGRACIÓN SOCIO COMUNITARIA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49900 05/07/2022 752.127,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

DISEÑO DEL ESPACIO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN INTER CONCEJALÍAS 

INICIO DEL ESTUDIO DE LAS FAMILIAS DE LA ZONA 

GENERAR ESPACIOS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES Y AGENTES SOCIALES DE LA ZONA 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 250.709,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 33.201,12 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 13,24 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 4,41 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(18/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 
4 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

2 MONISTOR/A JORNADA COMPLETA 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 
1 TRADUCTOR/A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 26 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROYECTO SUPONE UN GRAN REFUERZO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA ZONA. SE HA INICIADO DE ESTA FORMA, NO SOLO 
EN CUESTIÓN DE IMAGEN, SINO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MISMO CON EL OBJETIVO CLARO DE LA TRANSVERSALIDAD DE LAS ACTUACIONES E 

INTERVENCIONES. 

- EL EQUIPO HA COMENZADO A CONOCER A LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES DEL BARRIO, A PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA COORDINADORA Y APOYAR EL 
DISEÑO DE ACTUACIONES COMUNITARIAS A CORTO PLAZO. 

- RESPECTO AL ESTUDIO DE LAS FAMILIAS, SE HA DISEÑADO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA UN TRABAJO ÁGIL Y OPERATIVO, SISTEMATIZANDO VARIABLES Y 
ÁMBITOS QUE VAN A SER VALORADOS POSTERIORMENTE EN LA APLICACIÓN DEL PROYECTO PARES. HAN CONOCIDO LAS ZONAS Y HAN SIDO PRESENTADOS A 
FAMILIAS CLAVES, QUE ACTUAL COMO LIDERES DE LA MISMA. 

- LA COMISIÓN INTERCONCEJALÍAS HA PLANIFICADO UNA AGENDA BASADA PRINCIPALMENTE EN : 
• COMPARTIR LA LÍNEAS DE INFORMACIÓN Y TRASLADO A MEDIOS Y AL BARRIO 
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• COORDINAR UNA MAYOR PRESENCIA DE LA POLICÍA LOCAL ( ANTE EL AUMENTO DE CONSTRUCCIONES ILEGALES) 
• ANTE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PLAN DIRECTOR, HACER UNA REUNIÓN PARA CONOCER LAS FAMILIAS AFECTADAS. 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

SAGA: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CREACIÓN DE MAPA DE RECURSOS Y GESTIONES ONLINE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES. TUTORÍAS ESPECÍFICAS PRESENCIALES INDIVIDUALIZADAS. SERVICIO  
TELEFÓNICO GRATUITO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS. ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO EN LAS GESTIONES NECESARIAS. AULAS DE APOYO INFORMÁTICO EN BARRIOS. 

TUTORÍAS DIGITALES INTERGENERACIONALES CON LA UNIVERSIDAD MODIFICACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE SERVICIOS SOCIALES PARA HACERLA MÁS ACCESIBLE. EDICIÓN  
DE VIDEOS EXPLICATIVOS SOBRE DIFERENTES GESTIONES. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49901 05/07/2022 183.123,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

ANÁLISIS PREVIOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES, ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

LOCAL Y OTRAS ADMINISTRACIONES 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA UNA COMISIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS. DISEÑO DE 
ENTREVISTA INICIAL A PROFESIONALES DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LAS ENTIDADES SOCIALES , QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS VULNERABLES  

PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO. DOCUMENTO INICIAL DE PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO Y QUE ENTRE OTROS DEBE 
RECOGER LAS SIGUIENTES CUESTIONES LOS CRITERIOS INSPIRADORES LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADORES;, UBICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y LA 
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR, ASÍ COMO EL CALENDARIO DE ACTUACIONES Y LA PROPUESTA DE GESTIÓN. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 61.431,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 8.094,35 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 13,8 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 4,42 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. FECHA 

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(18/11/2022) 

AUTORIZACIÓN 

SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 14 PERSONAS  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL ACERCAR LOS RECURSOS A ZONAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO. 

- LA ADAPTACIÓN QUE SE ESTÁ HACIENDO DE LOS CONTENIDOS EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES PERFILES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO. 

- LA RESPUESTA DE ESTE PROYECTO A DEMANDAS DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES, PARA COMPLETAR LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN CON 
LAS PERSONAS. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA E INTERVENCIÓN SOCIAL EN ÁMBITO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE 

CARTAGENA PARA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ESTABLECER EN CADA ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DE LAS UTS DE ZONA UN SISTEMA OPERATIVO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL INVOLUCRADOS Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y VECINAL DEL BARRIO AL OBJETO DE FACILITAR Y DISEÑAR PROCEDIMIENTOS MÁS 
ÁGILES Y ADECUADOS PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA 

EN BARRIOS. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49902 05/07/2022 609.318,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

• ANÁLISIS  DE NECESIDADES, DISEÑO DE PROTOCOL OS  DE DERIVACIÓ N, INTERVENCI ÓN Y SEGUIM IENTO DE LAS INSTITUCIONES  Y ENTIDAD E S  
INTERVINIENTES  EN CADA ZONA. 

• CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATI V A QUE SIRVA DE ESPACIO DE COORDINA CI ÓN Y ENCUENTRO ENTRE LAS INSTITUCIONES  INVOLUCR A D A S  

• INICIAR LA CONSTITUCIÓ N DE LA COM ISIÓN TÉCNICA DE COORDINA CI ÓN INTERINSTITUCI ON A L M UNICIPAL. 

• CREACIÓN DE GRUPOS M OTORES EN CADA ZONA. 

• PRESENTACIÓ N PÚBLICA DEL PROYECTO DE COORDINA CI Ó N SOCIO-SANIT A RI O COM UNITARI O. 

• INICIAR LA ELABOR ACI Ó N DE LA GUÍA DE RECURSOS SOCIOSANITA RI OS  COM UNITA RI OS  EN CADA ZONA. 
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CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 203.886,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 29.071,22 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 14,26 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 4.77 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(18/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

4 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 

2 MONITOR/A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES Y LAS ADMINISTRACIÓN DE SALUD, PARA COORDINAR E IMPULSAR ESTA RED, TENIENDO EN CUENTA LA GRAVES 

DIFICULTADES EXISTENTES EN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

- EL LIDERAZGO DE LA GERENCIA DE SALUD DE ESTA ÁREA, POR EL FOMENTO DE UN TRABAJO EN RED Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS ACTUACIONES SOCIO-SANITARIAS.  

- LA ADAPTACIÓN A CADA UNO DE LOS TERRITORIOS A LAS NECESIDADES. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

FORUM: OTRA MIRADA AL SINHOGARISMO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

FORMACIÓN DE UN GRUPO ENTENDIDO COMO AUTOAYUDA Y OPERATIVO; ES DECIR DICHO GRUPO A LO LARGO DE CADA SESIÓN TRABAJARÁ ELEMENTO S 
FUNDAMENTALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE REVINCULACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR, ESTO SE DESARROLLARÁ FUNDAMENTALMENTE A TRAVÉS DEL 

OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49903 12/07/2022 32.000,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/12/2022 ) 

CAPTACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO. 

CREACIÓN, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL GRUPO 

CAPTACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 4.267,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00€ 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 31 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HAN REALIZADO TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DAR A CONOCER ESTE PROYECTO A NIVEL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN Y LOGRAR LA PARTICIPACIÓN CON 

OTRAS ENTIDADES CON EXPERIENCIAS EN ESTE SECTOR. QUEDA PENDIENTE EXTENDER LA PRESENTACIÓN A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE LA LOCALIDAD 
PREVISTAS A DESARROLLAR A LO LARGO DE LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. SE VALORA CONJUNTAMENTE CON LAS 
TRABAJADORAS SOCIALES DE UTS CADA CASO, LA IDONEIDAD Y OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROCESO GRUPAL. 

- SE HAN MANTENIDO LOS PRIMEROS CONTACTOS CON POSIBLES PARTICIPANTES Y ESTAMOS A LA ESPERA DE SU TOMA DE DECISIÓN DE PARTICIPACIÓN. 

- SE DESCRIBEN SESIONES DE GRUPO PREVISTAS PARA SU INICIO A PARTIR DE FEBRERO DEL PRÓXIMO 2023, CON LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE APOYO. 

- SE REALIZAN REUNIONES CON EL FIN DE ESBOZAR LAS PRIMERAS IDEAS ACERCA DEL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

TEJIENDO BARRIO, HILANDO VIDAS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

EVALUAR Y CONOCER EL PUNTO DE PARTIDA DE LA ZONA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS 
VECINOS/AS DEL BARRIO EN LA TOMA DE CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES INTEGRADAS DE LA LOCALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS LOGROS OBTENIDOS  

A MEDIO PLAZO 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49904 12/07/2022 128.764,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/12/2022 ) 

Estudio y análisis del punto de partida (DAFO) por parte de trabajadores de la Institución. Estudio de redes.  

Comunicación del objeto y finalidad del proyecto a los agentes sociales. Preparación de estrategias de acogida para la participación en el proyecto de entidades, agentes  
y voluntarios. 

Incorporación de otros programas (Pain, Familia, …)  

Diseño y planificación del proceso de investigación. 

Diseño de estrategias de comunicación y difusión. 

Creación de espacios en medios Web para la Comunicación del Proyecto. 

Trabajo de Campo y análisis de la realidad de la zona. Definición de deseos, y expectativas vitales. 

Formación de grupo motor 

Diagnóstico Comunitario de necesidades. Priorización de las mismas. 

Establecimiento de estrategias de acción conjunta. 

Recogida de necesidades de grupos más vulnerables de la zona. 

Evaluación de la primera fase de investigación 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 64.522,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 9.930,59 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 15,39 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 7,71 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  

(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
1 EDUCADODR/A SOCIAL 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 65 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

1.- HEMOS LOGRADO MAYOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA ZONA EN LA QUE VAMOS A TRABAJAR CON LA IMPLICACIÓN DIRECTA DE LOS VECINOS. 
2.- SE LOGRA DESPERTAR EN LOS VECINOS LA INQUIETUD POR PROTAGONIZAR EL CAMBIO EN SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO. 
3.- SE HA INICIADO UN PROCESO DE RE VINCULACIÓN DE LOS VECINOS CON LA INSTITUCIÓN, HASTA AHORA POCO VALORADA POR ELLOS DEBIDO A SU SENTIMIEN TO  

DE ABANDONO. 
4.- SE HA LOGRADO LA RE CONEXIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CON LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA COLABORACIÓN EN ACCIONES DIRIGIDAS 

A LA POBLACIÓN. 
5.- SE HA INICIADO TRABAJO PARA QUE LOS VECINOS SE ORGANICEN PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN RELACIÓN A NECESIDADES QUE HAN DETERMINADO S 
COMO PRIORITARIAS, TALES COMO LA LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DE SU ENTORNO. ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN EVIDENCIANDO QUE EXISTE UN PROBLEMA 

LATENTE DE CONFLICTO VECINAL INTERCULTURAL QUE DEBEREMOS ABORDAR ESTRATÉGICAMENTE. 
6.- SE HA DADO A CONOCER EL PROYECTO TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR, ASOCIACIONES JUVENILES, MEZQUITA Y 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO, ETC. 
7.- SE HA LOGRADO QUE SE RETOMEN ACCIONES QUE QUEDARON PENDIENTES POR DESARROLLAR POR OTROS SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO COMO ES EL INICIO  
DE EXPEDIENTE DE DERRIBO Y LIMPIEZA DE EDIFICACIONES DE SOLARES PARTICULARES CON RIESGO DE DERRUMBE E INSALUBRIDAD, QUE ESTÁN AFECTANDO Y 

CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DE ZONAS INSALUBRES. 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

TELEATENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SE PRETENDER OFRECER UNA VÍA DE ACERCAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LOS/AS VECINOS/AS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTE ALMO DE 

MURCIA, PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES. CON ESTA EXPERIENCIA SE INTRODUCE EL USO DE TECNOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA Y LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL/LA CIUDADANO/A. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49906 12/07/2022 87.304,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

INICIO DE LOS PROCESOS DE PERSONAL VINCULADOS AL PROYECTO. 

ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS TIPOLOGÍA DE ATENCIÓN TELEMÁTICA, DESDE EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 
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ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACCESO A LOS/LAS NUEVOS/AS USUARIOS/AS. 

ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE USUARIOS/AS POR LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 29.100,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: 1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA Y 1 
ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- ELABORACIÓN DE CARTELES DE DIFUSIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA. 

- INICIADO LOS CONTACTOS Y PRIMERAS REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO PARA LA COORDINACIÓN  
ELABORACIÓN Y DEMÁS ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49895 19/07/2022 118.675,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 39.559,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 22.295,95 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 56,36 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 18,79 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

1 EDUCADOR/A SOCIAL. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 17 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022 SE PROCEDIÓ A LA CONTRATACIÓN DE LA EDUCADORA SOCIAL PARA EL PROYECTO Y EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022 SE COMPLETÓ  LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO CON LA CONTRATACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL.. 

- LAS PROFESIONALES DEL PROYECTO HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN INICIAL SOBRE LA PUESTA EN MARCHA Y ACTUACIONES A REALIZAR EN LA PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO ORGANIZADA E IMPARTIDA POR LOS PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

- TRAS LA INCORPORACIÓN DE LOS PROFESIONALES SE HAN REALIZADOS 5 REUNIONES CON LAS UBSS, PROGRAMAS Y PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA DAR A CONOCER EL PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS, HERRAMIENTAS Y FASES DEL PROYECTO. ASÍ MISMO CON IGUAL FINALIDAD SE REALIZARÓN 3 
REUNIOES CON PROFESIONALES DE RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE FUENTE ÁLAMO, ESTAS FUERON LAS 

ENTIDADES DE CARITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, COLUMBARES Y TRABAJADOR/A SOCIAL DEL CENTRO DE SALUD. SE FACILITÓ A CADA UNO DE LOS ASISTENTES A 
LAS 8 REUNIONES UNA FICHA RESUMEN DEL PROYECTO LA PROFESIONAL PAIRPES. 

- SE HA INICIADO LA SELECCIÓN DE PERSONAS A INCORPORAR EN EL PROYECTO POR LOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES Y SE HA 
INICIADO LA INCORPORACIÓN DE LOS MISMOS AL PROYECTO PAIRPES HABIÉNDOSE REALIZAODO LAS PRIMERAS ENTREVISTAS, VISITAS A DOMICILIO Y FIRMA DE 
DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ELLO SEGÚN ESTABLECE EL DOCUMENTO MARCO DEL PROYECTO. 

- CON LOS PARTICIPANTES EN QUE SE HA DETECTADO UNA COMPLEJIDAD MAYOR DE LA SITUACIÓN SE HAN REALIZADO LAS PREMERAS INTERVENCIONES DE GESTIÓN  
DE RECURSOS CON EL FIN DE DAR COBERTURA A SITUACIONES DE NECESIDAD, PARALIZAR SITUACIONES DE EXLCUSIÓN Y/O VULNERABILIDAD Y FACILITAR ASÍ UNA 
INTERVENCIÓN POSTEIOR EN ASPECTOS MÁS PERSONALES E INICIAR LA CREACIÓN DE UNA RELACIÓN VINCULAR ENTRE LA PERSONA ACOMPAÑADA Y EL PROFESIONAL  

DE REFERENCIA DEL PROYECTO.  
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AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

REHAJU: RECURSO HABITACIONAL DE JUMILLA PARA FAMILIAS EN ALTA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OFRECER A FAMILIAS VULNERABLES DE JUMILLA UN SERVICIO MUNICIPAL QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR PERSONAS Y/O FAMILIAS CON 
GRAVES NECESIDADES HABITACIONALES TANTO TEMPORALES (URGENCIA) O DE LARGA ESTANCIA, ANTE LA ESCASEZ DE VIVIENDA SOCIAL TANTO PÚBLICA COMO 

PRIVADA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49907 05/07/2022 238.635,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 24/11/2022 ) 

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA FORMADO POR EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL, ADMINISTRATIVO/A Y OPERARIO/A. 

DIFUSIÓN DEL SERVICIO 

DETECTAR FAMILIAS ESPECIALMENTE VULNERABLES MEDIANTE ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN SERVICIOS SOCIALES Y RESTO DE 

ASOCIACIONES COLABORADORAS DE CARÁCTER SOCIAL 

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LAS FAMILIAS VULNERABLES SEGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD. 

TOMA DE CONTACTO CON PERSONAS Y ASOCIACIONES, FUTUROS COMPONENTES DE LA MESA LOCAL DE VIVIENDA PARA SU CREACIÓN. 

GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA CUBRIR ALQUILERES Y SUMINISTROS 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 80.145,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 39.295,55 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 49,03 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 16,47 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO 

INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

1 ADMINISTRATIVO/A  JORNADA COMPLETA 
1 OTROS: OPERARIO 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 108 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HAN ATENDIDO A 108 PERSONAS. 

- SE HAN CONCEDIDO 15 AYUDAS DE ALQUILER Y SUMINISTROS. 

- SE HAN HECHO ARREGLOS EN 20 VIVIENDAS.  

- SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 6 GESTIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA.  

- SE HAN INVOLUCRADO 16 PROPIETARIOS PARTICULARES. 

- SE HA CONTACTADO CON 18 MIEMBROS DE LA MESA LOCAL. 

 
 

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE RECURSOS MUNICIPALES QUE SUPONGAN UNA GUÍA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL QUE LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ENTES SOCIALES ESTÉ DETERMINADO PARA LA 
CONSECUCIÓN DEL ABORDAJE DE SITUACIONES DE CRISIS SOCIO-SANITARIA QUE PUEDAN SURGIR. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49908 05/07/2022 153.141,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

INICIAR CONTACTOS CON TODA LA RED SOCIAL DEL MUNICIPIO Y CON E RESTO DE COLABORADORES EN ABORDAR SITUACIONES DE CRISIS. 

PLANIFICAR EN QUÉ ZONAS SE VA A REALIZAR LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y DETECTAR AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES Y/O PERSONAS QUE OCUPAN VIVIENDAS 
DE FORMA IRREGULAR 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 51.047,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 24.304,68 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 47,61 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 15,87 

MODIFICACIÓN PROYECTO 

INICIAL  

NO HAY MODIFICACIÓN DE 

PROYECTO 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROLL O 
DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA A 32 HORAS SEMANALES. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL 
SERVICIO 

- 
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NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 94 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

 BUENA ACOGIDA DE LA PROPUESTA REALIZADA DE INSTAURAR LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN RED EN EL MUNICIPIO.  

 IDENTIFICACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL PROYECTO COMO REFERENTES EN LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 

POR PARTE DE LOS ADJUDICATARIOS Y OCUPANTES DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. 

 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER INFORMATIVO REALIZADO SOBRE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA. 
 DESARROLLO COLABORATIVO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA, PROTOCOLOS INTERNOS DE ACTUACIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICO S 

(PERSONAS SIN HOGAR).  

 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE ENCUENTROS CON LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ENTIDADES DEL TERRITORIO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49909 05/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 21.212,25 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 107,24  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 35,75 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 16 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA EN TAN SOLO 5 MESES SON EVIDENTES. EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ACTUALMENTE 16 USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES, Y 
SUS FAMILIARES, EN ALGUNOS CASOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y AISLAMIENTO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS DE UNA MANERA MÁS INTENSA TAL Y COMO 
REQUIEREN SUS SITUACIONES PERSONALES. ESTAS PERSONAS ESTÁN RECIBIENDO APOYO EN AQUELLAS SITUACIONES DE LA VIDA QUE POR SU ESTADO PERSONAL 

NO PUEDEN AFRONTAR DE MANERA ADECUADA Y NECESITAN AYUDA PARA TALES TAREAS, DESDE EL ACOMPAÑAMIENTO AL CENTRO DE SALUD Y HOSPITALES HASTA 
EL ACOMPAÑAMIENTO O SUPERVISIÓN EN EL COBRO DE UNA HERENCIA PARA EVITAR QUE LA PERSONA SEA ESTAFADA ETC.  

- POR OTRO LADO, LA DERIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A ESTE PROGRAMA SUPONE UNA DESCARGA DE TRABAJO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE TRABAJO SOCIAL 

 

  
 

AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

CONÉCTATE: CONSTRUYENDO REDES, HACEMOS CAMINOS CONECTADOS. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE TRABAJO EN RED QUE FACILITE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN ESTADO O CIRCUNSTANCIAS DE EXTREMA 

VULNERABILIDAD, CREANDO UN ESPACIO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS SSAP Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL E INICIATIVA SOCIAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49910 12/07/2022 100.671,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 15/12/2022 ) 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, DEL TRABAJADOR/A SOCIAL, Y DE ADMINISTRATIVO. 

INICIAR UN ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE LIBRILLA Y SUS CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DE ATENCIÓN EN 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, EL INFORME DE POBREZA DE LA EAPN, DATOS INE Y DATOS DE DESEMPLEO DEL INEM. 

DAR COMIENZO A LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE RECURSOS QUE INTEGRE LOS SSAP Y TODOS LOS SERVICIOS DE NUEVA CREACIÓN DE LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL E INICIATIVA SOCIAL DE LA ZONA, INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES, COMARCALES, AUTONÓMICOS Y 

ESTATALES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 33.557,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 5.189,57 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 15,46 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 5,15 
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MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 30 HORAS. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL PROYECTO CONÉCTATE SE HA INICIADO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE HA TRANSCURRIDO POCO TIEMPO PARA VER RESULTADOS DESTACABLES. 
SIN EMBARGO, PODEMOS RESALTAR COMO RELEVANTE EL HECHO DE QUE EN TAN BREVE ESPACIO DE TIEMPO YA SE HA INICIADO UN ESTUDIO DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LIBRILLA, RECOPILANDO Y REVISANDO UN TOTAL DE TOTAL DE 16 DOCUMENTOS ENTRE BIBLIOGRAFÍA, 
INFORMES Y BASES DE DATOS. 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49911 12/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 

PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 3.433,71 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 10,70 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 3,57 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 3 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA INCORPORACIÓN DEL PROFESIONAL DEL PAIRPES, CON FECHA 8 DEL 11 DE 2022, PONIENDO EN MARCHA DE LAS PRIMERAS FASES DEL PROYECTO. 

- LA FORMACIÓN DADA A LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DADA AL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

- LA SELECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROYECTO, DERIVADAS POR LA UBASS EN EL MES DE NOVIEMBRE. 

- LA VALORACIÓN POR PARTE DE LA PROFESIONAL DEL PAIRPES DE LA PRIMERA PERSONA, DÁNDOLE ENTRADA EN EL PROYECTO, CONFIRMANDO LA OPORTUNIDAD Y 

VOLUNTARIEDAD DE LA PERSONA EN SU PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO. 

- LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PROPIAS DEL PROYECTO CON LAS PRIMERAS PERSONAS SELECCIONADAS Y CANALIZADAS AL PROYECTO. 
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AYUNTAMIENTO DE LORCA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

RED LOCAL DE BAJA EXIGENCIA-"ELIO-HOGAR-CONECTA". 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES COMPLEJAS E INTEGRALES EN COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES Y ENTIDADES DEL TERCER  

SECTOR IMPLICADAS EN LA RED ELIOHOGAR PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR O EN RIESGO, CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y POSIBILITANDO LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS.. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49912 05/07/2022 197.997,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 15/12/2022 ) 

ESTABLECIMIENTO DE MESA DE COORDINACIÓN ESPECÍFICA, CON LOS DIFERENTES AGENTES DE ATENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL, PARA EL DISEÑO CONCRETO DEL PROYECTO  

(PROTOCOLOS DE ADMISIÓN, ACTUACIONES DE ATENCIÓN, DERIVACIÓN, ETC.). 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POTENCIALMENTE USUARIAS/BENEFICIARIAS DEL PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 104.060,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 30 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- HASTA EL MOMENTO SE HA AVANZADO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PRIMEROS HITOS, EN RELACIÓN AL INICIO DE LA COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS Y LA 
DETECCIÓN DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.  

- SE HA CONSEGUIDO, POR UNA PARTE, QUE LOS RECURSOS CONOZCAN EL PROYECTO Y COMIENCEN SUS PRIMERAS DERIVACIONES Y, POR OTRO, QUE SE 

IDENTIFIQUEN COMO AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO. 

- ESTANDO PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, SERÁ ENTONCES CUANDO SE PUEDAN 
VALORAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTOS OBJETIVOS.  

- EN DEFINITIVA, UNA VEZ CONSTITUIDO EL EQUIPO PROFESIONAL, Y ESTABLECIDO EL ESPACIO FÍSICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LO TRABAJADO EN EL 
PRIMER SEMESTRE SERVIRÁ DE CATALIZADOR Y DINAMIZADOR PARA ABORDAR LOS PRIMEROS OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DIRECTO CON LOS 
USUARIOS. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

LORCA-PLURAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS EXISTENTES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

DE ÉSTA CON EL RESTO DE AGENTES SOCIALES Y CULTURALES QUE TRABAJAN EN LORCA EN FAVOR DE UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA DE TODOS LOS VECINOS/AS DEL 
MUNICIPIO, PARA CREAR ASÍ UNA RED DE TRABAJO ESTABLE Y EFICAZ. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49913 12/07/2022 360.437,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

INICIAR LOS CONTACTOS CON LOS REPRESENTANTES QUE VAN A PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS 

ÁREAS MUNICIPALES Y ESTABLECIDO EL CALENDARIO Y LAS BASES DE LA COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS. 

PREPARACIÓN DE LAS BASES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA POR LA CONVIVENCIA VECINAL. 

PRIMEROS CONTACTOS CON LOS REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES QUE VAN A 

PARTICIPAR EN LA MESA POR LA CONVIVENCIA VECINAL. 

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIADORES INTERCULTURALES TANTO EN EL ÁMBITO ESCOLAR COMO EN 
EL TEJIDO ASOCIATIVO Y RESTO DE SERVICIOS MUNICIPALES QUE LO REQUIERAN 

ADJUDICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE SUBCONTRATACIÓN A LAS EMPRESAS 

PREPARACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FERIA DE LAS CULTURAS. 

PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, PREVIA 
ADJUDICACIÓN POR SUBCONTRATACIÓN A UNA EMPRESA 

PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA PILOTO EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA, PARA TRABAJAR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 122.163,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 20.860,07 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 17,08 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 5,79 
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MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

3 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA. 

2 MEDIADOR/A INTERCULTURAL JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 1.923 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL, DESDE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ESTÁ TENIENDO UNA GRAN REPERCUSIÓN YA QUE ESTÁ SIENDO DEMANDADO, 
NO SOLAMENTE POR LOS DIFERENTES SERVICIOS U ÁREAS MUNICIPALES, SINO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO, TANTO EN COLEGIOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, COMO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ASÍ COMO EN EL RESTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMO SON LOS 

CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y ESPECIALIZADOS COMO EL CENTRO COMARCAL DE SALUD MENTAL, Y HOSPITAL. A SU VEZ, ALGUNAS ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES TAMBIÉN HAN DEMANDADO ESTE SERVICIO, COMO RESPUESTA, ENTRE OTRAS, A LA PRINCIPAL NECESIDAD DETECTADA EN TODAS Y CADA UNA DE 
LAS ENTIDADES MENCIONADAS, NO SOLO EL DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA SINO LA FALTA DE HABILIDADES PARA DESENVOLVERSE EN LOS TRÁMITES O ACCIONES 

QUE SE REALIZAN DESDE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS. POR ESTE MOTIVO SE HA PLANIFICADO  
UNA ACTIVIDAD COMO ES LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE CASTELLANO PRÁCTICO PARA EXTRANJEROS QUE TIENEN ESTA NECESIDAD, QUE SE VA A PONER EN 

FUNCIONAMIENTO A PRINCIPIOS DE 2023, Y QUE ESTARÁ ABIERTO DURANTE TODO EL AÑO.  

- OTRO ASPECTO A DESTACAR EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE SE SIGUEN OBTENIENDO PUESTO QUE CONTINÚA FUNCIONANDO, SON LOS 
DIFERENTES TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, YA QUE HAN SIDO NUMEROSOS LOS TALLERES YA REALIZADOS Y DEMANDADOS POR 

DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LORCA 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PADIS: PUNTO DE ATENCIÓN Y ACCESO DIGITAL SOCIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSEGUIR UN SISTEMA NUEVO DE ENTRADA A LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DERIVACIÓN AL RESTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

SUPERAR LAS DIFICULTADES DE ACCESO DIGITAL A LOS RECURSOS, DE NUESTROS/AS USUARIOS/AS. 
MEJORA DE LA PRESTACIÓN BÁSICA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
FAVORECER NUEVAS FORMAS DE CONTRIBUIR A LA IGUALDAD ENTRE PERSONAS, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49914 12/07/2022 224.000,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 9/12/2022 ) 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN RELACIÓN AL ACCESO DIGITAL A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

FORMACIÓN A PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL ACCESO DIGITAL AL RESTO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

FORMACIÓN A PERSONAS USUARIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S. (PREVISIÓN DE 15 PERSONAS). 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 80.000,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  

(24/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 106 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- RESPECTO A LA FORMACIÓN DE LOS USUARIOS SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE SUS DIFICULTADES MEDIANTE UNA ENCUESTA, CUYOS PRIMEROS RESULTADOS 
SERVIRÁN PARA PLANIFICAR Y AFINAR LAS INTERVENCIONES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS. SE ENCUENTRA ACTIVO UN PRIMER GRUPO DE 

FORMACIÓN, DIRIGIDO A UN COLECTIVO DE ESPECIAL DIFICULTAD, QUE SERVIRÁ DE EXPERIENCIA PILOTO PARA PREPARAR LAS FUTURAS ACTUACIONES FORMATIVAS. 
ADEMÁS, SE HA INICIADO LA CONSULTA, INTERÉS Y ATENCIÓN HACIA LAS DIFICULTADES DE NUESTROS USUARIOS RESPECTO AL ACCESO DIGITAL A LOS DIFERENTES 
RECURSOS, Y SE HA PREPARADO EL TERRENO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PREVISTO PUNTO DE ATENCIÓN DIGITAL. 

- EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SE HAN REALIZADO FORMACIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL; SE HA 
ESTABLECIDO LA DISPONIBILIDAD DE UN TUTOR DE REFERENCIA PARA AYUDAR A CADA PROFESIONAL; SE HA DOTADO DE UNA TABLET A LOS PROFESIONALES PARA 
MEJORAR SU ACCESO Y MOVILIDAD DIGITAL; SE LES HA CONCIENCIADO EN LA NECESIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS RESPECTO A SUS 

DIFICULTADES DE ACCESO DIGITAL; Y EN DEFINITIVA SE HA CREADO UNA “CULTURA DE CENTRO” QUE ESTÁ SUPONIENDO UN CAMBIO A UN MODELO DE TRABAJO  
MÁS DIGITALIZADO Y CONECTADO QUE ADEMÁS DE ATENDER Y RESPONDER LAS DIFICULTADES DE LOS USUARIOS, CONSIGA REDUCIR SU BRECHA DIGITAL.  

- EN DEFINITIVA, CONTAMOS CON LOS PRIMEROS DATOS EVALUATIVOS PROCEDENTES DE LAS ENCUESTAS; CON LA PRIMERA EXPERIENCIA FORMATIVA DE 
PROFESIONALES Y USUARIOS; LO QUE CONSIDERAMOS SERVIRÁ DE CATALIZADOR PARA IMPULSAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE EL TRABAJO DEL EQUIPO PROFESIONAL , 
ESTABLECIENDO EL PUNTO DE ATENCIÓN DIGITAL Y OFRECIENDO ASÍ RESPUESTAS EFICACES Y EFICIENTES A LAS NECESIDADES DETECTADAS. 
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AYUNTAMIENTO DE LORQUI 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, “LARES” (HOGARES SALUDABLES) 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESARROLLAR ACTUACIONES DE CARÁCTER COMUNITARIO QUE PREVENGAN Y MITIGUEN FUTURAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN, RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL, 

CAPACES DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO. CAPACITAR Y FORMAR A LOS PROFESIONALES, AGENTES SOCIALES 
INTERVINIENTES, COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE CAMBIO, CAPACES DE DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA Y HOLÍSTICA. CREAR REDES Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49915 05/07/2022 197.997,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022 ) 

FASE DE LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO CON LA ENTIDAD/EMPRESA ADJUDICATARIA. 

REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ, EN CUANTO AL PROYECTO A EJECUTAR POR PARTE DE LA ENTIDAD 
DE INICIATIVA SOCIAL/EMPRESA. 
PRIVADA. 

PUESTA EN COMÚN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO. FAMILIARIZACIÓN GENERAL CON EL PROYECTO DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL CSSAP. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS DEL MUNICIPIO: MAYORES Y PERSONAS VULNERABLES QUE VIVEN SOLAS, GRUPO DE MADRES Y 
PADRES CON MENORES EN EDADES COMPRENDIDOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS, ASÍ COMO GRUPO DE MADRES GESTANTES , GRUPO DE PROFESIONALES (CSSAP/OTROS 
POSIBLES AGENTES SOCIALES) Y COLECTIVO DE ALUMNOS DE LOS CEIP, IES DEL MUNICIPIO DE LORQU 

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS PROFESIONALES DEL CSSAP, ASÍ COMO PROFESIONALES DE OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES. 

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LOS COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PLANIFICAR Y DESARROLLAR LAS FUTURAS ACTUACIONES. 

CALENDARIZACIÓN DE LOS TALLERES A IMPLEMEN TAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: “TALLERES DE CUENTOTERAPIA” Y “TALLERES DE MINDFULNESS”. 

ESTUDIO DE CAMPO DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, PERSONAS QUE VIVEN SOLAS Y/O PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ”. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ, PARA EL DESARROLLO DE 
FUTUROS TALLERES. 

CURSO DE FORMACIÓN EN TRABAJO COMUNITARIO, TRABAJO EN EQUIPO, SUPERVISIÓN, DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL CSSAP, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE 

INCLUIR OTROS AGENTES SOCIALES PARTÍCIPES DEL TRABAJO EN RED MUNICIPAL. 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA EMPRESA /ASOCIACIÓN ARRENDATARIA, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS 
CLÁUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 67.019,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 59.112,52 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 88,20 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 29,86 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO EL 

PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 
SUBCONTRATACIÓN 23/06/2022 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 

 EMPRESA INICIATIVAS LOCALES  (1 COORDINADOR/A PROYECTO -  1 PSCOLOGO – 1 

TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL) 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 220 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EN TÉRMINOS GENERALES, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE HAN SIDO MUY SATISFACTORIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO SE HA INICIADO EN LA FECHA PREVISTA Y QUE LA CREACIÓN DE EFICACES ESPACIOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA 
LICITADORA, HAN GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS Y POR TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS A 

ALCANZAR.  

- EL DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MÁS RELEVANTES, QUEDA REFLEJADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SEÑALAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS 
PROFESIONALES DEL CSSAP DEL AYUNTAMIENTO EN CUANTO A SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROYECTO LARES, TANTO EN EL APOYO HACIA LOS PROFESIONALES 

DE LA ENTIDAD LICITADORA, COMO EN LA COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR. SE CONSENSUA UN SISTEMA DE TRABAJO POR EL QUE CADA 
PROFESIONAL DEL CSSAP IMPLICADA, ASUME LA SUPERVISIÓN DE UN ÁREA DEL PROYECTO.  

- ASÍ MISMO, A DESTACAR LA IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES PROFESIONALES QUE DECIDEN COLABORAR EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNAS DE LAS 

ACTIVIDADES, EN CONCRETO LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, YA QUE PARTICIPARÁN DE FORMA DIRECTA EN LAS SESIONES SANITARIAS A 
IMPARTIR EN LOS TALLERES DE APOYO A LA CRIANZA Y GESTACIÓN”. TAMBIÉN A DESTACAR LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, ACTIVAS A LA HORA 
DE FACILITAR INFORMACIÓN Y ACOGER LOS ACERCAMIENTOS QUE SE REALIZAN. 

- SE OBTIENEN RESULTADOS CONCLUYENTES EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES Y SUS NECESIDADES, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL COLECTIVO  
DE MADRES Y PADRES, Y LA EMPRESA LICITADORA REALIZA UNA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS, 
SIEMPRE EN CONTINUA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS AGENTES DEL AYUNTAMIENTO.  

- RESALTAR LA BUENA ACOGIDA DE LA PARTE DEL PROYECTO LORQUÍ- RADAR, DONDE LA INTEGRADORA DEL EQUIPO LARES HA CONSEGUIDO LLEVAR A CABO VARIAS 
ACTUACIONES TALES COMO VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN REALIZACIÓN DE TRÁMITES Y GESTIONES, ASÍ 
COMO LA CREACIÓN DE TALLERES QUE VAN DIRIGIDOS DE FORMA DIRECTA A CUBRIR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN ESTAS PERSONAS MAYORES O EN SITUACIÓN  

VULNERABLE.  

- EN RELACIÓN A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN, SE LLEVAN A CABO CON FLUIDEZ Y DE MANERA CONSTANTE, LO QUE HA PERMITIDO UN BUEN DESARROLLO DEL 
PRIMER SEMESTRE DEL PROYECTO.  

- SE FINALIZA EL PRIMER CURSO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE CSSAP, CON UN RESULTADO Y UNA VALORACIÓN MUY POSITIVA AL RESPECTO, Y CON UN ÍNDICE 
DE PARTICIPACIÓN ALTO Y CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS, OBTENIENDO UNOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN MUY SATISFACTORIOS. 
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

RED DE EMPLEO COMARCA ORIENTAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DISEÑAR Y PONER A PRUEBA UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIO S 

SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. SE TRATA DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA UNA INCLUSIÓN SOCIAL EFECTIVA, ENFOCADA EN AQUELLAS MEDIDAS 
DESTINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN O REINSERCIÓN EN EL MERCADO PROFESIONAL, A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA VEZ QUE INCLUYE 
LA PRESTACIÓN DE OTROS TIPOS DE ATENCIÓN Y APOYO SOCIAL NECESARIOS PARA PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS . 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49916 12/07/2022 136.500,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022 ) 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO. 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: CARTELERÍA Y DOCUMENTACIÓN IMPRESA. 

DISEÑO DE ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: REUNIÓN (PLANIFICACIÓN DE REUNIONES). 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

SELECCIÓN, ADMISIÓN E INCORPORACIÓN EN EL PROYECTO DE 20 PARTICIPANTES. 

ACOGIDA DE PARTICIPANTES E INICIACIÓN DE ITINERARIOS 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN LA PUESTA Y MARCHA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 46.500,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 26.612,84 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 57,23 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 19,50 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL A 90 % DE JORNADA. 
1 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A 35% DE JORNADA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 28 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- COMO DATO DESTACADO DE ÉXITO RESALTA EL ELEVADO NÚMERO DE USUARIOS/AS QUE HAN SIDO DERIVADOS/AS A RED DE EMPLEO, LO QUE MUESTRA LA 

NECESIDAD DEL PROYECTO COMO RECURSO IDÓNEO PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA PLANTEADA EN LA ZONA. 

- LA RÁPIDA RESPUESTA DE CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS DERIVADAS HA SUPUESTO ROMPER CON DEMORAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LOS 
RECURSOS SEGÚN LA NECESIDAD PLANTEADA. 

- LA COORDINACIÓN ENTRE LOS/LAS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL Y LABORAL HA SUPUESTO QUE LOS DIAGNÓSTICOS SEAN FLEXIBLES Y ADAPTADOS AL 
MOMENTO DE NECESIDAD DE CADA USUARIO/A. 

- LA INTERVENCIÓN DE APOYO LABORAL HA SUPUESTO ACORTAR ITINERARIOS SOCIALES DADOS LA RESPUESTA RÁPIDA EN RECURSOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

MUEVE COMARCA ORIENTAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO DE LOS SS.SS PARTICIPADO POR TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES QUE OPERAN EN LA 
COMARCA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49917 12/07/2022 106.500,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 2/12/2022 ) 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

CONTACTO CON ENTIDADES. 

CREACIÓN DEL GRUPO MOTOR. 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE INTERVENCIÓN (DETECCIÓN DE NECESIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS COMPARTIDOS). 

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES CONJUNTAS. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 36.500,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 18.915,34 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 51,82 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 17,76 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  IM
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PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 90 % DE JORNADA. 
1 GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A 65% DE JORNADA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- UNO DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS HA SIDO LA CONSTRUCCIÓN Y LA BUENA ACOGIDA DEL NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN. 

- ESTE NUEVO MODELO CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SINERGIAS ENTRE LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE 
LA ENTIDAD LOCAL, ACTIVOS DENTRO DEL GRUPO MOTOR. DADO QUE ESTE GRUPO DE TRABAJO TIENE UN CARÁCTER VARIABLE RESPECTO AL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES, DE MOMENTO, SE HA CONSEGUIDO ADHERIR A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: ASSIDO; ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD; ASOCIACIÓN DE LA 

CARIDAD DE LA PARROQUIA DE SANTOMERA; FUNDACIÓN MURCIANA DE SALUD MENTAL CURAE MENTIS; CÁRITAS; PROYECTO ABRAHAM; REDES PARA LA INSERCIÓN  
SOCIOEDUCATIVA (REPAIN); CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CAVI) DE SANTOMERA; DACEMUR; EMPLEO JOVEN Y GARANTÍA JUVENIL 

DEL AYUNTAMIENTO. DE SANTOMERA; LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR. 

- LA RECEPCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO MOTOR HA TENIDO UN RESULTADO NOTABLE CON LA INCORPORACIÓN DEL 76,19% DE TODAS 
LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE CONTACTÓ EN UN PRIMER MOMENTO, UN TOTAL DE 21,DE LAS CUALES HAN TERMINADO PARTICIPANDO ACTIVAMENTE 16. POR 

MUNICIPIOS EL NIVEL DE IMPLICACIÓN HA SIDO EL SIGUIENTE: 
SANTOMERA: 12 ENTIDADES CONVOCADAS. 7 PARTICIPANTES. 
BENIEL: 5 ENTIDADES CONVOCADAS. 3 PARTICIPANTES 

ABANILLA: 4 ENTIDADES CONVOCADAS. 4 PARTICIPANTES 
FORTUNA: 5 ENTIDADES CONVOCADAS. 3 PARTICIPANTES 

- CON RESPECTO A LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO, SE HA CONSEGUIDO UN MAYOR ALCANCE EN LAS PUBLICACIONES CREADAS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL 
GRUPO MOTOR: INSTAGRAM 
PRIMERA PUBLICACIÓN DE MUEVE EL 3 DE NOVIEMBRE: ALCANCE EN FACEBOOK: 88 CUENTAS; ALCANCE EN: 41 CUENTAS. 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE MUEVE EL 28 DE NOVIEMBRE: ALCANCE EN FACEBOOK: 426 CUENTAS; ALCANCE EN INSTAGRAM: 66 CUENTAS. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49918 12/07/2022 118.675,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 

PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 39.559,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 22.176,66 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO  

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 31 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

EN CUANTO A LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE DESTACAN LOS SIGUIENTES: 

- LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO PAIRPES EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, HA SIDO POSITIVA, DANDO RESPUESTA AL DOCUMENTO MARCO. LA 
INCORPORACIÓN A LA DINÁMICA DEL CENTRO ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES. ES CLAVE PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN  
DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL O EN PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE TENGAN A UN PROFESIONAL DE REFERENCIA, CON CAPACIDAD Y FORMACIÓN PARA 

ACOMPAÑARLOS EN SU PROPIO PROCESO DE CAMBIO; Y QUE ESTE PROFESIONAL SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE PERTENENCIA, ES DE 
GRAN VALOR, PUDIÉNDOLES OFRECER UN RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS QUE PRESENTAN. 

- LA CLARA DETERMINACIÓN DE TRABAJAR EL FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL CON LA PROFUNDIDAD NECESARIA PARA COMPRENDER LA COMPLEJIDAD QUE 
SUPONE, Y QUE DESDE EL PROGRAMA SE TENGA LA VISIÓN DE SUPERAR LA CENTRALIDAD DEL BINOMIO NECESIDAD-RECURSO. EL PAIRPES RESULTA IMPRESCINDIBLE 
PARA AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL E INTENSIVA Y QUE DESDE UBSS NO SE LE PUEDE OFRECER UNA ATENCIÓN COMPLEJA 

QUE ABARQUE TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN DE ESTAS PERSONAS. 
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- POR OTRA PARTE, LA CREACIÓN DEL VÍNCULO Y APEGO CON LAS PERSONAS A INTERVENIR, PERMITE EL TRABAJO Y LA ACEPTACIÓN DE OTROS RECURSOS QUE QUIZÁS 

EL USUARIO POR SÍ MISMO NO UTILIZARÍA O ACUDIRÍA.  
LA FORMA DE VALORACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA HERRAMIENTA H1 O LA PROPUESTA DE ENTRADA  DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, SON 
ASPECTOS INNOVADORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS SSAP. 

 

MANCOMUNIDAD DEL RÍO MULA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

"REDISLORIOMULA": RED DE INTERVENCIÓN SOCIAL LOCAL MANCOMUNIDAD RÍO MULA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL RIO MULA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49919 05/07/2022 217.000,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 30/11/2022 ) 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA RED. 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA RED 

ADQUISICIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA DESARROLLO DEL REPOSITORIO Y PUESTA EN MARCHA 

ASIGNACIÓN DE CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑA CON DOBLE FACTOR DE AUTENTIFICACIÓN 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 86. 000,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 29.563,22 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 34,38 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 13,62 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 
1 PSICÓLOGO/A AJORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA ACTUALIZACION, CLASIFICACION, DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA RED LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ACTUALIZACION DE SOBRE S US FUNCIONES, TENICOS 

DE LA ZONA Y DATOS DE CONTACTO. 

 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RICOTE 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
(SSAP) DE ENTIDADES LOCALES DE MENOS DE 21.000 HABITANTES (PAIRPES). 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49920 13/07/2022 59.338,00 € 2 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022 ) 

REALIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EL EQUIPO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LA ENTIDAD LOCAL 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN POR LAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES, DE LAS PERSONAS A INCORPORAR AL PROYECTO E INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO POR EL PROFESIONAL DEL PAIRPES. 

INICIO DE LA FASE DE ACOGIDA DE LOS USUARIOS SELECCIONADOS Y ELABORACIÓN DEL PRIMER DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROYECTO.  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 19.780,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 15.766,02 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 79,71 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 26,57 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO 

EL PROYECTO INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 
SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 
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PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 6 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS ES LA INCORPORACIÓN DEL PROFESIONAL DEL PAIRPES A LA DINÁMICA DE TRABAJO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 

RESULTA IMPRESCINDIBLE SEÑALAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE INCLUIR UN NUEVO PROFESIONAL AL EQUIPO EXISTENTE, ESTO SUPONE AMPLIAR LA CAPACIDAD 
DE ATENCIÓN PERO DESDE UNA VISIÓN DIFERENTE, DADAS LAS PECULIARIDADES DEL PAIRPES, ES DECIR, LA FIGURA DE UN PROFESIONAL DE REFERENCIA PARA LAS 
PERSONAS QUE REQUIEREN EL ACOMPAÑAMIENTO ESPECÍFICO E INTENSIVO QUE DESDE LOS CSS NO SE PUEDE PROPORCIONAR POR EL VOLUMEN Y LA DEMANDA 

EXISTENTE. 

- LA CREACIÓN DEL VÍNCULO Y APEGO CON LAS PERSONAS A INTERVENIR, FUNDAMENTO DEL PROYECTO, PERMITE CONOCER EN MAYOR PROFUNDIDAD A LA PERSONA 
Y TRABAJAR DE MANERA MÁS EXHAUSTIVA Y CONTINUADA JUNTO A ELLA.  

- LA PROPUESTA DE CASOS A TRAVÉS DE LA DERIVACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL SUPONE UNA FORMA INNOVADORA DE INTERVENCIÓN DESDE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

 
 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DEL NOROESTE 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

2000 KM DE REDES: ATENCIÓN INNOVADORA DE BASE COMUNITARIA Y TERRITORIAL DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD EN C. NOROESTE 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS, EN LAS PEDANÍAS Y NÚCLEOS RURALES DE NUESTRA COMARCA CON UN ALTO NIVEL DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL, TEJIENDO UNA RED DE ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN, CONJUGANDO LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS RECURSOS EXISTENTES 

Y LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR, CON BASE COMUNITARIA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49921 30/06/2022 229.155,00 € 1 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 249.744,55 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTA RENUNCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN ZONAS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PREVENIR Y ATENDER DE UNA PERSPECTIVA INNOVADORA LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO ELEGIDA DE LAS PERSONAS MAYORES DE LAS ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTUACIONES GRUPALES E IMPULSO DE ACTIVIDADES INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN AL COLECTIVO OBJETO DEL 

PROYECTO. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49922 25/07/2022 14.952,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022 ) 

INICIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 4.984,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO  

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(15/12/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DIAGNOSTICO, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

MAZARRÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DIAGNOSTICAR, VALORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO OFRECIENDO INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, PARA 

SU INTEGRACIÓN RESIDENCIAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49923 25/07/2022 229.155,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022 ) 
 

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE TRABAJARÁN EN EL PROYECTO. 

DETECCIÓN DE RECURSOS ADECUADOS Y DISPONIBLES 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 14.952,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(15/12/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y PATOLOGÍA DUAL RESIDENTES EN EL TÉRMINO DE 
MAZARRÓN. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN. VISITAS DOMICILIARIAS REUNIONES DE GRUPOS 

FAMILIARES. ATENCIÓN TELEFÓNICA COORDINACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS. ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO. SUPERVISIÓN DE CASOS. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49924 25/07/2022 67.116,00  € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 7/12/2022 ) 
 

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE TRABAJARÁN EN EL PROYECTO 

CONTACTOS PRELIMINARES CON LOS SERVICIOS Y ENTIDADES QUE SE PREVÉ SE INVOLUCREN EN EL PROYECTO  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 22.372,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(15/12/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- HASTA EL MOMENTO NO SE HAN ALCANZADO RESULTADO , YA QUE ESTAMOS EN LA FASE INICIAL 
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO EDUCA MOLINA – EMPIEZA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROPORCIONAR LAS ESTRATEGIAS Y MEDIOS QUE FACILITEN LA INSERCIÓN SOCIAL, FAMILIAR, EDUCATIVA Y LABORAL DE LOS MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS.  

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE O JOVEN Y FAVORECER LA RECUPERACIÓN DE SU ESTABILIDAD EMOCIONAL Y COGNITIVA. 
REALIZAR ACTUACIONES E INTERVENCIONES DESTINADAS A PREVENIR SITUACIONES QUE GENEREN UN RIESGO EN EL MENOR O JOVEN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49925 12/07/2022 266.246,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022 ) 

ESTABLECER CONTACTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

COMENZAR CON LOS PRIMEROS CASOS 

CREAR ESCUELA DE PADRES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 78.508,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 22.682,13 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 28,89 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 8,52 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 

(30/11/2022() 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 EDUCADOR/A SOCIAL  A JORNADA COMPLETA 
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 25 HORAS SEMANALES 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 17 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HA PRESENTADO EL PROGRAMA EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO DE MOLINA ASÍ COMO A LOS INSTITUTO S 
MÁS RELEVANTES DEL MUNICIPIO, Y CENTRO DE SALUD MENTAL. LA RESPUESTA DE LOS TÉCNICOS AL PROGRAMA HA SIDO BASTANTE POSITIVA PUESTO QUE VEN 

BASTANTE NECESARIO A LA VEZ QUE VIABLE EL DESARROLLO DEL MISMO, MANIFESTANDO SU INQUIETUD POR QUE NO EXISTÍAN HASTA EL MOMENTO ESTE TIPO DE 
RECURSOS EN EL MUNICIPIO.  

- SE HA EMPEZADO A INTERVENIR CON LOS PRIMEROS CASOS, TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO GRUPAL, PARA LO CUAL NOS HEMOS COORDINADO CON LOS 
CENTROS EDUCATIVOS Y CON EL CENTRO DE SALUD MENTAL. A TRAVÉS DE ENTREVISTAS PRESENCIALES O TELEFÓNICAS Y/O VÍA E-MAIL.  

- DE 19 MENORES PROPUESTOS PARA FORMAR PARTE DEL PROGRAMA, 14 HAN DECIDIDO COMENZAR, 1 DE LOS CUALES NO CONTINÚA POR DECISIÓN PROPIA Y LOS 
13 RESTANTES SIGUEN ACTIVOS. 

OBSERVACIONES  

- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ACCIÓN FAMILIAR REGIÓN DE MURCIA, PARA PROYECTO SESIONES DE FORMACIÓN  
FAMILIAR DESTINADAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA “ESCUELA DE PADRES PARA ADOLESCENTES” CONVENIO 2022 ENTRE EL  ILUSTRE 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ACCIÓN FAMILIAR REGIÓN DE MURCIA, PARA PROYECTO SESIONES DE FORMACIÓN FAMILIAR DESTINADAS A FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA “ESCUELA DE PADRES PARA ADOLESCENTES”. 

- CONVENIO 2022. ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA , PARA PROYECTO “CySNE: INTERVENCIÓ N  
COMUNITARIA DE CALLE Y CONVIVENCIA EN GRUPO EDUCATIVO”  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

MESA DE ACCIÓN SOCIAL. MOLINA EN RED. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CREAR E INSTAURAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE LA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES SOCIALES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS MODELOS Y 
DINÁMICAS DE TRABAJO. 
MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LA CALIDAD ASISTENCIAL:  ARTICULAR UNA VISIÓN GLOBAL PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR  

PROBLEMÁTICAS Y DIFICULTADES SOCIALES /  DETECTAR CASOS VULNERABLES O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
FORMULAR PROPUESTAS RELATIVAS A LA CREACIÓN Y/O MEJORA DE LOS RECURSOS SOCIALES EXISTENTES AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO 
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA. 

FORMAR Y FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LOS PROFESIONALES SOBRE EL TRABAJO EN RED RENOVANDO SU MOTIVACIÓN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49926 12/07/2022 151.500,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022 ) 

ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN EXISTENTES 

DISEÑAR LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 51.500,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 31.172,45 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 60,53 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 20,58 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 
(30/11/2022() 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  IM
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PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 9,37 HORAS 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 12,50 HORAS 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- CON EL ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN EXISTENTES, SE HA COMPROBADO QUE EXISTE UNA 

PREDISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES POR PARTICIPAR EN EL PROYECTO, YA SEA A MODO DE TRABAJAR CASOS CONCRETOS DE FORMA CONJUNTA O EN FORMA DE 
COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLAS. ADEMÁS, SE HA PODIDO OBSERVAR QUE ESCASEAN LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN  
ENTRE LAS PROPIAS ENTIDADES Y CON LOS SERVICIOS SOCIALES, SIN REALIZARSE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS UN TRABAJO EN RED Y ABUSANDO DE LAS 

DERIVACIONES. COMO ÚLTIMO RESULTADO A DESTACAR, MENCIONAR QUE EXISTEN ESCASOS RECURSOS PARA LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN  
DE URGENCIA SOCIAL, COMO RECURSOS DE VIVIENDA.  

- A TRAVÉS DE LA GUÍA DE RECURSOS ELABORADA, SE HA ESCLARECIDO CUALES SON LAS ENTIDADES SOCIALES, LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y LOS SERVICIOS 

DE LAS CONCEJALIAS A LOS QUE LOS CIUDADANOS DE MOLINA DE SEGURA PUEDEN ACCEDER, AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE 
SERVICIOS SOCIALES SOBRE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y DEJANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD DE COMPARTIR LA GUÍA CON LAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES CUANDO SE INICIE LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL. 

- SE HAN REGISTRADO CUALES SON LOS PROTOCOLOS EXISTENTES ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS ENTIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE 
REDEFINIR Y MEJORARLOS EN UN FUTURO. ADEMÁS, DE ESTABLECER DE FORMA OFICIAL LOS PROTOCOLOS QUE SE APRUEBEN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES Y LAS 
ENTIDADES PARTICIPANTES. 

- SE HA CONTACTADO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES SOCIALES Y CONCEJALIAS DEL MUNICIPIO, RECOGIENDO INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN  
DEL ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS RECURSOS SOCIALES Y LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN, ACEPTANDO PARTICIPAR LAS 19 ENTIDADES CON LAS QUE 
FINALMENTE SE HA CONTACTADO. TAMBIÉN SE HA PARTICIPADO EN OTRAS REUNIONES COMO CON CEPAIM PARA LA FUTURA CREACIÓN DE LA MESA DE INFANCIA.  

- SE HA DISEÑADO LA MESA DE ACCIÓN SOCIAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN UN FUTURO, REUNIÉNDONOS EL EQUIPO DE MOLINA EN RED EN CINCO OCASIONES 
PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL – MUES 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ATENDER DE FORMA INMEDIATA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL, EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE UNA SITUACIÓN DE 

SINHOGARISMO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49927 12/07/2022 265.660,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 01/12/2022 ) 

DISEÑAR Y DESARROLLAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 

EQUIPO MUES E INICIAR LA DEFINICIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS 

PRESENTAR LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y A OTROS AGENTES CLAVE EN LA DETECCIÓN  
Y ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, GRAVE EXCLUSIÓN O POSIBLE EMERGENCIA SOCIAL. 

INICIAR LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DIRECTA ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE CASOS SUSCEPTIBLES DE SER ATENDIDOS DESDE EL EQUIPO MUES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 265.660,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 27.927,99 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 40,07 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 10,51 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 
(30/11/2022() 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 EDUCADOR/A SOCIAL  A JORNADA COMPLETA 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A 9,37 HORAS 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 30 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HA IDENTIFICADO Y ATENDIDO A UN TOTAL DE 30 PERSONAS DE LOS CUALES 22 SON HOMBRES, 20 SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO DE EDAD DE 16 A 64 AÑOS Y 2 

SON MAYORES DE 65 AÑOS. ASIMISMO, SE HA ATENDIDO A 8 MUJERES TODAS EN EL TRAMO DE EDAD DE 16 A 64 AÑOS. EN CUANTO A LA NACIONALIDAD DE LOS 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO, 19 DE ELLOS SON DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 7 DE NACIONALIDAD MARROQUÍ, 1 PARTICIPANTE DE GHANA, OTRO DE ARGELIA, 
OTRO DE ITALIA Y UNA PERSONA CON NACIONALIDAD DESCONOCIDA. 

- EL TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MUES HAN RECIBIDO ATENCIÓN SOCIAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIEN TO  
SOBRE LOS RECURSOS SOCIALES DISPONIBLES. 

- DEL TOTAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS, EN 18 CASOS SE HA INICIADO UN PROCESO DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE UN ITINERARIO PERSONALIZADO Y ADAPTADO 

A LA REALIDAD DE LA PERSONA, DE LOS CUALES 15 DE ELLOS HAN PRECISADO MOVILIZAR RECURSOS DE ALOJAMIENTO DE URGENCIA O ALTERNATIVA DE VIVIENDA 
NORMALIZADA. 
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- DADA LA ALTA INCIDENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS DURANTE ESTE PERIODO, SE HA ESTABLECIDO UN CANAL 

DE COMUNICACIÓN DIRECTO CON LOS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE SALUD MENTAL CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE SALUD ESPECIALIZADOS O MANTENER EL TRATAMIENTO QUE CADA PERSONA PRECISA MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO A CITAS MÉDICAS, SOLICITUD DE 
DERIVACIÓN A SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA Y COORDINACIÓN CONTINUADA. 

- DE LAS SITUACIONES QUE SE HAN PLANTEADO DURANTE ESTE PERIODO, PODEMOS OBSERVAR QUE EXISTE UNA REALIDAD MUY COMPLEJA Y HETEROGÉNEA EN LAS 
SITUACIONES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE O URGENCIA SOCIAL QUE HAN SIDO ATENDIDAS, POR LO QUE, PARA ABORDAR LA 
PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN A NIVEL PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR, DE SALUD, VIVIENDA, LABORAL, ETC.; ES PRECISO MOVILIZAR CON AGILIDAD DIVERSOS 

RECURSOS Y FACILITAR CON INMEDIATEZ EL ACCESO A PRESTACIONES SOCIALES, LO CUAL ES MUY COMPLEJO TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL 
INDIVIDUAL, YA QUE EN MUCHOS CASOS NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACCESO A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES POR CARECER DE LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA, EMPADRONAMIENTO U OTRAS CONDICIONES. 

- DESDE SU PUESTA EN MARCHA, SE HA HECHO EVIDENTE LA PERTINENCIA DE LA EXISTENCIA DE ESTE PROYECTO QUE HA DADO CABIDA Y HA PROPORCIONADO UNA 
ATENCIÓN INMEDIATA E INTEGRAL A PERSONAS QUE NO HABÍAN ACCEDIDO POR DIVERSOS MOTIVOS AL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, BIEN POR NO 
REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS O POR CARECER DE HABILIDADES O APOYO SUFICIENTE PARA ACREDITARLOS. 

OBSERVACIONES  

- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER 

PROSTITUIDA (APRAM), PARA PROYECTO “UNIDAD MÓVIL DE RESCATE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE P ROSTITUCIÓN, EXPLOTACIÓN Y/O TRATA EN MOLINA DE 
SEGURA”. 

- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, PARA EL PROYECTO  
“UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL” 

- CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA COMUNIDAD OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR DE MURCIA PARA “PROYECTO  
DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN MOLINA DE SEGURA”  

 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENTORNO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LAS LISTA DE ESPERA PARA PRIORIZAR SEGÚN NIVELES DE RIESGO. 

COBERTURA DE LA LISTA DE ESPERA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL MAYOR NIVEL DE RIESGO TRAS EL ANÁLISIS REALIZADO Y PROGRESIVAMENTE IR 
CUBRIENDO LOS DISTINTOS NIVELES DE RIESGO. 
SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO EN LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES PARA GARANTIZAR QUE EL SERVICIO SE INICIA DE FORMA ÓPTIMA 

Y CON EL PERFIL IDÓNEO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. 
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DE ESTAS PERSONAS USUARIAS MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA, ENCUENTRO Y 

RELACIÓN, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS. POR LO QUE SE DESARROLLARÁN ACCIONES GRUPALES Y COMUNITARIAS (QUE SUPONEN UNA MEJORA EN LA 
CALIDAD DEL SERVICIO, PUESTO QUE INCIDEN EN LA DIMENSIÓN GRUPAL Y COMUNITARIA DE LA ATENCIÓN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49928 12/07/2022 332.769,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS SEGÚN NIVEL DE RIESGO. 

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LISTA DE ESPERA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PROYECTO SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO. 

DISEÑO DE ITINERARIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADOS 

CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE PERSONAL DEL PROFESIONAL INTERNO EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES (TRABAJADORA SOCIAL) PARA LA EJECUCIÓN  

DEL PROYECTO. 

REMISIÓN AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CON LA CONFORMIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN FOROS ESPECÍFICOS QUE ORGANICE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA RELACIONADOS CON LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER  
INNOVADOR. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 110.923,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE  

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 18,74 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 6,25 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 
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- 1. EL NUEVO DESARROLLO EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO HA PERMITIDO UN BUENA 
EXPLORACIÓN, ESTUDIO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.  

- 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE ALTA VULNERABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO UNA VEZ SE LLEVE A CABO SU EJECUCIÓN.  

- 3. TRABAJO EN RED COORDINADO Y COLABORATIVO CON LOS DIFERENTES PROFESIONALES QUIENES TRABAJAN CON UN ENFOQUE EN LA DISMINUCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES.  

- 4. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PERSONAS CONTRATADA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR ENCONTRARNOS CON UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN.  

- 5. POSIBILIDAD DE DAR A CONOCER PROYECTO EN REDES SOCIALES, PÁGINAS WEBS.. Y PODER EXPONERLO EN EL II FORO DE LA SOLEDAD EN DONDE SE ENCONTRABAN  
DIFERENTES PROFESIONALES Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA MISMA REALIDAD ANTE LA QUE NOS ENCONTRAMOS. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA. CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA (CAC) LOS ROSALES. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL BARRIO DE LOS ROSALES, A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA, 
FAVORECIENDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO DEL TERRITORIO. 

TAMBIÉN EL CAMBIO DE IMAGEN SOCIAL QUE CONTINÚA RECAYENDO SOBRE EL BARRIO, CON UNA IMAGEN EXTERNA ESTIGMATIZADA Y NEGATIVA 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49929 12/07/2022 118.674,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

IMPULSO DEL FORO POR LA CONVIVENCIA. NUEVAS INICIATIVAS INNOVADORAS. 

CREACIÓN DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN DE ENTRE LOS CONVIVIENTES DEL BARRIO. 

ESTUDIO DE PROBLEMÁTICAS SENTIDAS POR EL VECINDARIO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 39.558,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 16.479,30€ 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 41,66 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 13,89 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO 

INICIAL 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL  
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 
1 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTAD ORA 

DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 58 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HAN REALIZADO DIFERENTES ACTUACIONES PARA PODER LLEVAR A LA CONSECUCIÓN DE LOS TRES HITOS PLANTEADOS INICIALMENTE. SE HA ALCANZADO LA 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DIRECTA A USUARIOS EN EL CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DEL BARRIO, DETECTANDO Y RECOGIENDO  
NECESIDADES Y PROPUESTAS DE LOS VECINOS. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EN BARRIOS DE LA CIUDAD. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONTACTAR CON PERSONAS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, CUBRIENDO ASPECTOS SOCIALES, PSICOLÓGICOS, 
JURÍDICOS, SANITARIOS, FORMATIVOS Y LABORALES. 

DETECTAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA EN MUJERES Y MENORES A CARGO. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49930 12/07/2022 431.697,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL) 

PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS: PRO_GRAMA OBLATAS MURCIA, CATS Y APRAMP 

CONTACTAR CON LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN CALLES, PISOS Y CLUBES DEL MUNICIPIO. 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER  
INNOVADOR. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 143.899,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 8.398,42 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 5,84 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 
1,95 

 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 
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PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EN RELACIÓN A LOS HITOS PLANTEADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TAL Y COMO SE HA INDICADO, SE HA PROCEDIDO A LA 
CONTRATACIÓN DE LA PROFESIONAL (TRABAJADORA SOCIAL), Y SE HAN ELABORADO Y REDACTADO, POR PARTE DE LA ENTIDADES COLABORADORAS, LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN CON LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS QUE SE VA A LLEVAR A CABO EN LOS SIGUIENTES SEMESTRES DE INTERVENCIÓN.  

- TODAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS MANTIENEN CONTACTO CON LAS PERSONAS BENEFICIARIAS POTENCIALES DEL PROYECTO A FIN DE FACILITAR LA 
INTERVENCIÓN A DESARROLLAR PRÓXIMAMENTE.  

- SE HA LOGRADO LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS.  

- SE HAN DESARROLLADO DIFERENTES Y VARIADAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO TANTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EN DIFERENTES REDES 
SOCIALES Y PÁGINAS WEB. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INTERVENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR. CONTI-GO. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DOTAR A LA ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS DE SIN HOGAR DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADAPTADA A LA SITUACIÓN ACTUAL. DESARROLLAR UN ESTUDIO  

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PROMOVER EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO  
COMÚN PARA TODOS LOS ACTORES DE LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. ESTABLECER PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO EN RED. 
INSTAURAR LA FIGURA DEL PROFESIONAL DE REFERENCIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49931 12/07/2022 357.690,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

PREPARACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON LAS ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS: FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA Y CEPAIM 

CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORES SOCIALES Y EDUCADORES SOCIALES). 

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

DISEÑO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA PERSONAS SIN HOGAR (HIPS) 

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 119.230,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 27.493,40 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 23,06 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 7,69 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  

(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

3 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

2 EDUCADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 8 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- TRAS EL INICIO DE LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN BASADOS EN LA METODOLOGÍA QUE RECOGE EL PROYECTO, CENTRADA EN LA PERSONA, SE 

OBSERVA UNA EVOLUCIÓN POSITIVA POR LAS PERSONAS USUARIAS QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDAS. ESTA EVOLUCIÓN SE REFLEJA EN LA IMPLICACIÓN Y 
RECEPTIVIDAD DE LOS USUARIOS PARA ALCANZAR LAS SIGUIENTES TAREAS: 
MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO, ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, ACCESO A RECURSOS DE EMPLEO, ACCESO A DERECHOS DIGITALES, ETC. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

MI HOGAR, CON ENERGÍA Y AGUA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ASEGURAR A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EL ACCESO Y MANTENIMIENTO ADECUADO Y ASEQUIBLE A LOS SUMINISTROS DE LUZ Y AGUA NECESARIO S  
PARA GARANTIZAR UN NIVEL DE VIDA DIGNO 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49932 12/07/2022 379.596,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL). 

PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD COLABORADORA: FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD. 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 
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PLANIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS. 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO CONTINUADO CON EL GRUPO DE POBREZA ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL ASESORAMIENTO QUE SE ESTÁ RECIBIENDO PARA LA 
DINAMIZACIÓN DEL GRUPO DE POBREZA ENERGÉTICA DE MURCIA, PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, PRIORIZANDO ACCIONES QUE PUEDEN TENER  

INCIDENCIA EN LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SU CONSIGUIENTE RE PERCUSIÓN EN ESTE PROYECTO. 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO CONTINUADO CON EL GRUPO DE POBREZA HÍDRICA, ATENDIENDO ESPECIALMENTE A LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR CUALQUIER  
ACCIÓN QUE SE REALICE EN EL MUNICIPIO RELACIONADA CON LA POBREZA HÍDRICA AL PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA E HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

Y SU CONSIGUIENTE REPERCUSIÓN EN ESTE PROYECTO. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 126.532,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 7.411,51 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 5,86 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 1,95 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL PROYECTO INCORPORA NUEVAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE PREVÉ UNA MEJORA EN EL RENDIMIENTO Y ÉXITO DE LAS ACTUACIONES.  

- EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, DESDE LA CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE VIVIENDA, SERVICIOS 

SOCIALES (PERTENECIENTES A ESTA CONCEJALÍA), ALEM (AGENCIA LOCAL DE ENERGÍA DE MURCIA) Y SERVICIOS EUROPEOS, HAN SIDO ACEPTADOS EN LA 1ª 
CONVOCATORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE POBREZA ENERGÉTICA, CONVOCADA POR EL CENTRO DE ASESORAMIENTO SOBRE LA POBREZA ENERGÉTIC A 
DE LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE ESTÁ RECIBIENDO APOYO TÉCNICO SOBRE NECESIDADES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA 

POBREZA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO.  

- LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, CON EL ASESORAMIENTO RECIBIDO POR EUROPA, ESTÁN SUPONIENDO UN BENEFICIO MUY POSITIVO PARA TODAS LAS ACCIONES 
QUE SE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA E HÍDRICA CON COLECTIVOS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE ESTE PROYECTO 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO EN RED EN EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO EN ESPINARDO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUIR PROCESOS Y ESTRUCTURAS DE TRABAJO EN RED A TRAVÉS DE LA IMPLICACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS PROFESIONALES PÚBLICOS, ENTIDADES PRIVADAS Y 

CIUDADANÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE PROACTIVIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 
EN EL BARRIO DE ESPÍRITU SANTO. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49933 12/07/2022 309.015,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL). 

PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD SOCIAL COLABORADORA: CE_PAIM 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y RE_DES SOCIALES 

CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN PARA EL TRABAJO EN RED. 

FORMACIÓN INTERNA EN EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE LA PROFESIONAL INCORPORADA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CARÁCTER INNOVADOR  

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 103.005,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 8.239,65 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 8 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 2,67 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 549 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- DURANTE ESTA FASE DEL PROYECTO SE HA REALIZADO SU PRESENTACIÓN TANTO EN REDES SOCIALES COMO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN UN ÁMBITO  
MÁS ESPECÍFICO A LA POBLACIÓN QUE HABITA EL BARRIO Y A LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN ÉL. 

-  ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DURANTE ESTE TIEMPO SE HAN ALCANZADO LOS RESULTADOS ESPERADOS SIENDO VALORADOS MUY POSITIVAMENTE YA QUE SE HA 

PODIDO ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN PARA INTERVENIR DESDE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN RED SIENDO ACOGIDA ESTA CON 
IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL TERRITORIO. ACTUALMENTE FORMAN PARTE DE MANERA ESTABLE EL CENTRO 
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, ÁREA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CENTRO DE SALUD CON LA REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL, Y TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES DEL BARRIO (CEPAIM, COORDINADORA DE BARRIOS, CÁRITAS, INICIATIVAS LOCALES, FUNDACIÓN 
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SECRETARIADO GITANO, HABITO), Y DE FORMA ESPORÁDICA SE HA CONTADO CON LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, 

CENTROS EDUCATIVOS DEL BARRIO, ASOCIACIÓN DE VECINOS, CLUB DEPORTIVO CALÉ. 

- DESDE ESTA ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN SE HAN COMENZADO A DESARROLLAR LAS ACTUACIONES QUE FINALIZARÁN EN EL SIGUIENTE PERIODO DE EJECUCIÓN  
DEL PROYECTO, CONTANDO CON LA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA COMPETENTES EN ALGUNA MATERIA 

NECESARIA PARA SU DESARROLLO.  

- TENEMOS QUE RESALTAR QUE EL PROYECTO HA TENIDO UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LA POBLACIÓN, IMPLICÁNDOSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Y COMENZANDO INCLUSO ACTUACIONES QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO PERO EN LA INTERVENCIÓN DE ENLACE CON LA COMUNIDAD NOS 

HEMOS ENCONTRADO SINERGIAS CON LA POBLACIÓN QUE NOS HA RETADO A COMENZAR A DESARROLLAR LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL SOBRE TODO 
ORIENTADO A LOS JÓVENES Y MUJERES.  

- POR OTRA PARTE DEBIDO A LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO (NO TERMINADO) SE HA VISTO PROCEDENTE COMENZAR A 

REALIZAR LAS ACTUACIONES EN BASE A LAS NECESIDADES SENTIDAS Y DEMANDADAS COMO LA OCUPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLE INICIÁNDOSE 
GRUPOS DE DEPORTE TANTO EN MENORES, ADOLESCENTES Y TENIENDO PREVISTO COMENZAR EN BREVE CON MUJERES, ENTRE OTRAS ACTUACIONES. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

LH-ALHOJA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OFRECER UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR Y/O CON UN USO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS Y/O  
ENFERMEDAD MENTAL, EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y QUE VOLUNTARIAMENTE INICIEN UN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN PERSONAL. OFRECIENDO UN 

RECURSO DE ALOJAMIENTO NOCTURNO COMO MEDIO ESENCIAL Y ESTRUCTURAL PARA FACILITAR EL INICIO DE ITINERARIO DE MEJORA Y ACOMPAÑANDO EL PROCESO 
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR SOCIOSANITARIO. SE PRETENDE ACOMPAÑAR DESDE UNA ÓPTICA BIOPSICOSOCIAL, CON UN NIVEL DE 
COMPROMISO POR PARTE DE LA PERSONA GRADUAL Y SIEMPRE ACORDE CON SUS INTERESES, CAPACIDADES Y EXPECTATIVAS. EN ALGUNOS CASOS PODRÁN ACCEDER  

HASTA EL MÁXIMO DE NORMALIZACIÓN COMO ES EL HECHO DE RESIDIR EN UNA VIVIENDA. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49934 12/07/2022 749.232,55 € 4 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 249.744,55 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTA RENUNCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

SINERGIAS COMUNITARIAS PARA UNA PLENA CIUDADANÍA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

GENERAR UNA HOJA DE RUTA E INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS. PONER EN MARCHA Y CONSOLIDAR MECANISMOS DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LOS DISTINTO S 
AGENTES QUE INFLUYEN EN LA ZONA. ESTIMULAR LA COHESIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEJORAR LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS RESIDENTES 

EN LAS DISTINTAS ZONAS. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y RECURSOS A LA CIUDADANÍA PARA LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PERSONALES Y 
SOCIALES. POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN DE SUS REALIDADES. CONSOLIDAR METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL 
PROGRAMA COMUNITARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MURCIA SUR. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49935 12/07/2022 306.924,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

Inicio del proceso de selección del profesional de contratación directa por el Ayuntamiento  

Preparación del convenio de colaboración con la entidad colaboradora: Fundación Secretariado Gitano. 

Presentación y promoción del proyecto en medios de comunicación, página web y redes sociales. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 102.308,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 1.734,09 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 1,69 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,56 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LOS TRES PILARES EN LOS QUE SE ESTABLECE EL TRABAJO REALIZADO ESTE PRIMER SEMESTRE ES FUNDAMENTAL, YA QUE ERA NECESARIA LA SELECCIÓN DEL 
PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR EL AYUNTAMIENTO ADSCRITO A ESTE PROGRAMA.  

- ASÍ MISMO, SE HA IDO ELABORANDO EL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. CON LA QUE SE HAN MANTENIDO REUNIONES DE 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.  

- Y FINALMENTE UN PILAR FUNDAMENTAL Y QUE SERÁ TRANSVERSAL A TODA LA VIDA DEL PROYECTO SERÁ EL DE LA DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN DEL TRABAJO  
COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO EN LAS PEDANÍAS 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

VIVIENDA EN FEMENINO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES SIN HOGAR CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MURCIA PROPORCIONÁNDOLES 
UN ALOJAMIENTO EN VIVIENDA COMPARTIDA DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA QUE PERMITA ESTABLECER UN ITINERARIO INDIVIDUAL DE INSERCIÓN EN FUNCIÓN DE SUS 

NECESIDADES. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49936 12/07/2022 314.670,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL INTERNO (TRABAJADORA SOCIAL). 

PREPARACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD SOCIAL COLABORADORA: FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO. 

PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINA WEB Y REDES SO_CIALES. 

CONTACTO CON POTENCIALES USUARIAS/BENEFICIARIAS.DIAGNÓSTICO PREVIO Y ELABORACIÓN DE INFORME. 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTAMENTE DE MUJERES Y DERIVACIÓN A LAS VIVIENDAS. DISEÑO INICIAL DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN. FIRMA DEL DOCUMENTO  
DE COMPROMISO 

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO SEMANAL DE LOS PROCESOS DE LAS USUARIAS. 

REUNIONES CON OTROS AGENTES DE ACOGIDA. 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE REGISTRO DE DATOS 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 104.890,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 7.411,51 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 7,07 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 2,36 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HAN RECIBIDO 16 PROPUESTAS DE POSIBLES MUJERES SUSCEPTIBLES DE ENTRAR EN EL RECURSO. TRAS SU VALORACIÓN Y ENTREVISTA SI CUMPLEN CON EL PERFIL 
DE ENTRAR A LA VIVIENDA LAS ACOMPAÑAREMOS EN EL ACCESO AL RECURSO DE ALOJAMIENTO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

VIVIENDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD PERSONAS SIN HOGAR 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

VELAR POR EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINHOGARISMO, TRATANDO DE CONSEGUIR QUE NINGUNA 
PERSONA SE VEA OBLIGADA A AFRONTAR UN PROCESO DE ENFERMEDAD EN LA CALLE, PROMOVIENDO EL ACCESO A DERECHOS Y MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y 

DIGNIDAD EN LA ENFERMEDAD Y/O MUERTE. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49937 12/07/2022 104.754,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 12/12/2022 ) 
 

PREPARACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA ENTIDAD COLABORADORA: HOGAR SI 

PRESENTACION Y PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 13.968,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(22/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HA ALCANZADO EN EL PRIMER SEMESTRE EL HITO PREVISTO EN RELACIÓN A DIFUSIÓN DEL PROYECTO A: 
• PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA INTRANET MUNICIPAL DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.  
• ENTIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL MARCO DE LA RED PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LOS GRUPOS DE TRABAJO DE PERSONAS 

SIN HOGAR CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE 2020 Y PERSONAS SIN HOGAR CON TRASTORNO MENTAL GRAVE/DROGODEPENDENCIAS CELEBRADO EL 29 DE SEPTIEMBR E 
2022, DONDE SE LES INFORMA Y PRESENTA EL PROYECTO.  
• DIFERENTES DIARIOS CON IMPLANTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.  

• PAGINAS WEB DEL AYUNTAMIENTO, SERVICIOS SOCIALES Y REDES SOCIALES. 
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AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

TEJIENDO REDES, SUMANDO SINERGIAS EN LA ACCIÓN SOCIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SENSIBILIZAR A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER PROTOCOLOS ESTABLES DE COORDINACIÓN DE CARA A ACTUAR  
CON LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. - . IMPULSAR LA CREACIÓN DE DICHOS PROTOCOLOS. - . LIDERAR LA COLABORACIÓN  

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CANALES DE COORDINACIÓN. - . DESTINAR UN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, CON APOYO DE UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
QUE GESTIONEN TODAS LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA DICHOS PROTOCOLOS: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CONTACTOS Y REUNIONES CON RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ENTIDADES. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49938 12/07/2022 79.292,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ( TRABAJADOR/A SOCIAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A) 

CONTACTO CON ENTIDADES 

DIAGNÓSTICO DE RETOS Y NECESIDADES 

INICIO DE LA CREACIÓN GRUPO TRABAJO EN RED 

INICIO DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO BASE DE COORDINACIÓN QUE INCLUYA PROTOCOLOS INTERVENCIÓN 

INICIO DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS. PLAN ESTRATÉGICO 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 26.764,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 20.563,35 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 76,83 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 25,93 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA. 
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 80 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HA PODIDO CONTACTAR CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DEL MUNICIPIO. SE LES HA PRESENTADO EL PROYECTO COMO INSTITUMENTO PARA ESTABLECER UNA 
RED DE COLABORACIÓN ESTABLE HA PERMITIDO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL MUNICIPIO. SE HAN REALIZADO REUNIONES CON 

OTRAS ENTIDADES SOCIALES A VIVEL SUPRAMUNICIAL Y/O CON ALGUNA DE ELLAS SE HA REANUDADO EL ACERCAMIENTO AL MUNICIPIO (COMO CONSECUENCIA DE 
LA PANDEMIA), SI BIEN SE HA SEGUIDO TRABAJANDO CON ESTAS DE MANERA NO FORMAL. HA SURGIDO LA NECESIDAD DEL TRABAJO EN RED Y DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS CONJUNTOS, PLURALES Y DE CONSESO 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO RESET 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

IDENTIFICAR Y DAR RESPUESTA PSICOSOCIAL Y SOCIOEDUCATIVA A SITUACIONES DE RIESGO Y ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL Y SUS 
FAMILIAS EN SAN JAVIER. 
REALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO DENTRO DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS EN LA POBLACIÓN DIANA. 

DETECTAR Y PREVENIR INDICADORES DE RIESGO QUE MINIMICEN LA APARICIÓN DE PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO. 
CONCIENCIAR LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD. 
CAPACITAR Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES. 

ATENDER DE MANERA SUFICIENTE Y MULTIDISCIPLINAR A SITUACIONES QUE AFECTAN A LAS DINÁMICAS FAMILIARES DERIVADOS DE DIFICULTADES RELACIONADAS CON 
LA SALUD MENTAL, A LOS PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA Y A LAS ADICCIONES. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49939 12/07/2022 243.933,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL OBJETO DE ESTE PROYECTO 

INICIO DEL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO RESET. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 81.311,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 752,11 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,85  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,28 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA IM
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PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE «PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN 

VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓ N  
EU, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO RESET LOS RESULTADOS MÁS DESTACAS QUE HEMOS OBTENIDO  

SON LOS SIGUIENTES :  
LA CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL A PROYECTO RESET.  
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORMA INTERNA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE SERVICIOS SOCIALES. 

INICIO DEL PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA PROYECTO RESET. 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

ENVEJECIMIENTO 360º 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER Y DETECTAR POSIBLES SITUACIONES DE VULNERABILIDAD/SOLEDAD NO DESEADA 
EN ESTE COLECTIVO, ESPECIALMENTE EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO. AL MENOS EL 75% DE LA POBLACIÓN RELATIVA A ESTE COLECTIVO . 
REALIZAR ACCIONES DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO Y SOLEDAD NO ELEGIDA. INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DIGITALES Y EL ACCESO  

A RECURSOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DIGITALES, EN EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES. FAVORECER LA PREPARACIÓN A LA ETAPA DE LA 
JUBILACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO EN EL PERÍODO PREVIO A LA JUBILACIÓN. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49940 12/07/2022 243.933,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

INICIAR LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD NO ELEGIDA 

CREACIÓN DE MESA LOCAL DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

PUESTA EN MARCHA DE UN RECURSO DE REFERENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (TELÉFONO DEL MAYOR, 
PUNTO DE ATENCIÓN, ETC.) 

ADHESIÓN A LA RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 81.311,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 5.114,06 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 6,29  % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 2,10 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  

(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
1  TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 3 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- SE HA CONSEGUIDO TODOS LOS HITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE SEMESTRE Y SE HA COMENZADO CON HITOS ESTABLECIDOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. DEBIDO 

A LA TARDÍA INCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y DE LA FALTA DE INCORPORAR A LA EMPRESA CONTRATADA, EN ESTE SEMESTRE NOS HEMOS CENTRADO  
EN EL DESARROLLO DE LAS BASES DEL PROYECTO Y EN LA DETECCIÓN DE CASOS, CON EL FIN DE INICIAR LA PARTE MÁS DIRIGIDA A ACTIVIDADES EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE. EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA Y LA PRESENTACIÓN HA SIDO UN ÉXITO, ASÍ COMO LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES INTERVINIENTES MEDIANTE LAS 

MESAS DE TRABAJO. 
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AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PONOS SAN PEDRO DEL PINATAR 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

POSIBILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN MEDIANTE FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO, ASÍ  COMO EL MANTENIMIENTO DE NECESIDADES BÁSICAS, PERMITIENDO UNA INCORPORACIÓN REAL Y EFECTIVA A LA SOCIEDAD DE COLECTIVO S 
VULNERABLES. EL OBJETIVO FINAL ES LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LOS PARTICIPANTES Y LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN, INCIDIENDO EN AQUELLOS 
ASPECTOS QUE DETERMINAN ESTOS PROCESOS: FORMACIÓN, ACCESO AL EMPLEO, CAPACITACIÓN EN HABILIDADES, NECESIDADES BÁSICAS, SOCIALIZACIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SANAS SOBRE LA BASE DE SITUACIONES AJENAS A OTRAS FAVORECEDORAS DE EXCLUSIÓN 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49941 19/07/2022 205.246,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 07/12/2022 ) 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICO COORDINADOR DEL PROYECTO. 

ELABORACIÓN DE REQUISITOS DE ACCESO A BECAS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON ENTIDADES BANCARIAS/GRANDES TENEDORES DE VIVIENDAS. 

ESTABLECER PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE POSIBLES PARTICIPANTES DESDE UTSs Y PROGRAMAS DEL CENTRO DE SS.SS.  

SELECCIÓN Y ACOGIMIENTO DE POSIBLES PARTICIPANTES, ESTABLECIENDO LISTAS DE ESPERA. 

GESTIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CLASES DE APOYO. 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICA PROFESORA DE APOYO. 

CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y E.S.O. A PARTICIPANTES. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 25.043,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 46.219,50 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 184,56 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 22,52 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  NO SE HA MODIFICADO EL PROYECTO AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 COORDINADOR/A PROYECTO A JORNADA COMPLETA 

1 DOCENTE A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 69 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- LA PARTICIPACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES SE VALORA MUY POSITIVAMENTE DEBIDO A LA IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE 

MANIFIESTAN POR LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y POSTERIOR INTERÉS EN TITULAR. ASÍ COMO RETORNO EDUCATIVO EN FORMACIÓN REGLADA, 
EN ALGUNO DE LOS CASOS. 

- DURANTE LOS MESES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HA OBSERVADO LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN, 

CONFIANZA, MEJOR MANEJO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ATENCIÓN AL DETALLE, EMPATÍA, COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, PUNTUALIDAD, RELACIÓN  
CON COMPAÑEROS ENTRE OTROS. TAMBIÉN ES DESTACABLE, LA MODIFICACIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS Y PATRONES SALUDABLES DE COMPORTAMIENTO 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECCO 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

RED DINAMO: PROYECTO PILOTO DE TRABAJO EN RED 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

IMPULSAR Y ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN RED EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON LOS DISTINTOS AGENTES SOCIALES EN EL 
MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, GARANTIZANDO ASÍ LA COOPERACIÓN EN LA INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR DE CASOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA 
Y ARTICULANDO UN PROCEDIMIENTO A NIVEL COMUNITARIO. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49942 12/07/2022 112.122,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN 05 /12/2022 ) 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORES SOCIALES 

CONSULTA, ACUERDO Y PREPARACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES 

REUNIONES PREVIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

DISEÑO DEL PROTOCOLO DE TRABAJO EN RED 

INVITACIÓN A LOS AGENTES SOCIALES 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 112.122,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 38.334,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 55,24 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 18,89 
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MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO INICIAL. 

FECHA RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN  
(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
NO HAY SOLICITUD DE 

SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

2 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: - 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE PROCEDIÓ A LA CONTRATACIÓN DE DOS TRABAJADORAS SOCIALES PARA EL PROYECTO RED DINAMO Y CUYA FECHA DE FINALIZACIÓ N  
ESTÁ INDICADA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. EN UN PRIMER MOMENTO, SE LLEVÓ A CABO UN TRABAJO PREVIO DE INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN Y LECTURA DE CONTENIDO SOBRE EL TRABAJO EN RED, TAREA QUE HA FACILITADO QUE SE DESARROLLEN LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACIÓN  
SE INDICAN.  

- TRAS UNA BÚSQUEDA INTENSIVA DE LOS PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, SE HAN CREADO TRES AGENDAS DE RECURSOS, DIVIDIDOS EN GRUPOS 
DE TRABAJO, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 

 1.- PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE TORRE PACHECO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS Y/O DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD LOCAL, LOS 
SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y, POR ÚLTIMO, ENTIDADES PERTENECIENTES AL TERCER SECTOR.  

2.- RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO.  
3.- EQUIPOS TÉCNICOS QUE DESARROLLAN PROYECTOS PERTENECIENTES A LA LÍNEA 3 DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EN OTROS MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA.  

GRACIAS A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PROFESIONALES DE 38 ENTIDADES CONTACTADAS SE HAN CELEBRADO 19 REUNIONES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
CON UN TOTAL DE 146 ASISTENTES, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE HA PRESENTADO EL PROYECTO RESPALDADO POR EL SOPORTE DOCUMENTAL GENERADO Y EL CUAL 

HA SIDO ENTREGADO A LOS PROFESIONALES (POWER POINT DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, FOLLETOS INFORMATIVOS Y UN FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CASO EN RED). DICHA INFORMACIÓN SE HA REFLEJADO EN DIFERENTES ACTAS, ASÍ COMO EN EL REGISTRO DE COORDINACIONES.  

- SE HA ELABORADO Y ENVIADO UN CUESTIONARIO ONLINE A LOS DIFERENTES AGENTES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO, QUE FORMAN PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS REFLEJADOS EN EL PROYECTO Y CON LOS CUALES SE HA CONSIDERADO RELEVANTE ESTABLECER UNA PRIMERA TOMA 
DE CONTACTO PARA EXPLICAR EN LÍNEAS GENERALES LA INSTAURACIÓN DEL PROYECTO RED DINAMO. A TRAVÉS DE DICHA ENCUESTA SE HA RECABADO  
INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONOCIMIENTO QUE LOS ENCUESTADOS TIENEN SOBRE EL TRABAJO EN RED. SE HA ELABORADO UN INFORME DE 

RESULTADOS QUE RECOGE: DATOS DE CONTACTO DEL PROFESIONAL, LAS ENTIDADES U ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEN, SU EXPERIENCIA CON ESTA 
METODOLOGÍA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS POSIBLES VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE CONSIDERAN QUE PUEDEN SURGIR EN LA PRÁCTICA. 

- SE HA ESTABLECIDO UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINAR DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN VULNERABILIDAD EXTREMA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DEL 
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN EL CUAL HA SIDO APROBADO Y RATIFICADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. ESTE DOCUMENTO RECOGE EL ÁMBITO TERRITORIAL  
DONDE SE APLICA EL PROYECTO RED DINAMO, LAS NECESIDADES DETECTADAS, LOS OBJETIVOS OPERATIVOS, LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS, EL 

PROCEDIMIENTO QUE HAY QUE LLEVAR A CABO, LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN RED, LA FIGURA COORDINADORA RESPONSABLE DE EQUIPO 
COMO GARANTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO EN RED, EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, LA IMPLANTACIÓN, EL ACUERDO FORMAL, EL PLAN DE 
ACTUACIÓN Y POR ÚLTIMO LA GUÍA DE DOCUMENTOS (QUE RECOGE A SU VEZ, LOS ANEXOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TRABAJO EN RED, TALES COMO: EL ACUERDO DE ADHESIÓN, LA AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS, EL FLUJOGRAMA, LA FICHA DE 
DERIVACIÓN NECESARIA PARA PROPONER UN CASO QUE CUMPLA CON EL PERFIL Y REQUISITOS EXIGIDOS POR EL PROYECTO, LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, EL PLAN 

DE TRABAJO CONJUNTO QUE SE MANTENDRÁ Y POR ÚLTIMO, LAS FICHA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN). 

- POR OTRO LADO, SE HA ELABORADO Y ENTREGADO UNA INVITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL MUNICIPIO DE TORRE 
PACHECO, CON LA FINALIDAD DE CONVOCARLES AL ACTO OFICIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN FEBRERO DE 2023, EN EL CUAL SE PRESENTARÁ EL PROYECTO RED DINAMO, 

EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE COORDINACIÓN DE TRABAJO EN RED PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EXTREMA DEL 
MUNICIPIO DE TORRE PACHECO Y, SE LLEVARÁ A CABO LA FIRMA DEL ACUERDO DE ADHESIÓN AL MISMO. 

- SE HA PRESTADO ESPECIAL IMPORTANCIA A LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERTENECIENTES A LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS 

SOCIALES E INMIGRACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO, A TRAVÉS DE 8 NOTAS DE PRENSA QUE MUESTRAN DIFERENTES REUNIONES CON 
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ZONA. ESTAS PUBLICACIONES SE HAN RECOGIDO EN EL ANEXO DE DIFUSIÓN, REFLEJANDO EN DICHO DOCUMENTO FECHA 
DE LA ACTIVIDAD, FECHA DE LA PUBLICACIÓN, PLATAFORMA DONDE HA SIDO PUBLICADA Y EL ENLACE A LA MISMA. 

- CABE DESTACAR LA ORGANIZACIÓN DEL 1º ENCUENTRO DE TRABAJO EN RED CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS QUE DESARROLLAN PROYECTOS PERTENECIENTES A LA 
LÍNEA 3 DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EN OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, QUE TENDRÁ LUGAR EL 2 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO 
2022. A TRAVÉS DE DICHO ENCUENTRO, SE PRETENDE CREAR UN ESPACIO EN EL CUAL LOS DIFERENTES PROFESIONALES PODRÁN COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS, 

DUDAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO.  

- OR ÚLTIMO, SE HA ELABORADO UN PLAN DE CONTROL DEL PROYECTO RED DINAMO PARA CUBRIR LA FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y AUDITORÍA 
INTERNA DE FORMA QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS APLICABLES AL PROYECTO, DE FORMA QUE SE ACREDITE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS, 

MEDIANTE EL INFORME DE RESULTADOS, ASÍ COMO ASEGURAR QUE DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SE CUMPLEN LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PRTR. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

URBAN DINAMO TORRE PACHECO: PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A UNA VIVIENDA DIGNA PARA COLECTIVOS VULNERABLES 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SENSIBILIZAR A PROPIETARIOS DE VIVIENDA PRIVADA PARA QUE OFREZCAN SUS VIVIENDAS EN ALQUILER. - INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. - AYUDAS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN  

RESIDENCIAL. - AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS AL USO DE ILUMINACIÓN Y ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. - FORMACIÓN  
A FAMILIAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA. - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DIRIGIDAS A INQUILINOS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO 

DE VIVIENDAS. PÁGINA 5 DE 21 - INCORPORAR A FAMILIAS VULNERABLES EN ITINERARIOS DE INTEGRACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN  
DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN 
TOTAL FINANCIACIÓN 

PROYECTO  
LÍNEA DEL PROYECTO 

49943 12/07/2022 450.000,00 € 1 
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HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  07/12/2022 ) 

TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CREACIÓN DE UN REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL. 

REALIZACIÓN DEL PLIEGO Y LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

REALIZACIÓN DEL PLIEGO Y LICITACIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL 

ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS VACÍAS EN EL MUNICIPIO 

IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE PERSONAS/FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

NEGOCIACIONES CON PROPIETARIOS PARA ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN PARA LA PUESTA EN ALQUILER DE VIVIENDAS 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 135.750,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 54.541,99 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 40,18 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 12,12 

MODIFICACIÓN PROYECTO INICIAL  
NO SE HA MODIFICADO EL 

PROYECTO 
AUTORIZACIÓN 
SUBCONTRATACIÓN  

FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN 
26/10/2022 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIEN TO: 

1 TRABAJDOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 
1 MEDIADOR/A SOCIAL JORNADA COMPLETA 

1 ASESOR/A JURÍDICO JORNADA COMPLETA 
 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROYECTO: 8 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

-  SE HA PROCEDIDO A LA CONSECUCIÓN AL 100% DE TODOS LOS HITOS PREVISTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE A FECHA DE ESTE INFORME. - SE HA PROCEDIDO A LA 

CONSECUCIÓN PARCIAL DE HITOS PREVISTOS PARA EL SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE, A SABER:  
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE ALQUILERES  ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INTEGRAL DE TRES UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

RESIDENCIAL  
TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DE ALQUILER.  

TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALUMBRADO LED Y ELECTRODOMÉSTICOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES.  
IINCLUSIÓN DE TRES PERSONAS A ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.  
INICIO DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO.  

- SE HA PROCEDIDO AL ESTUDIO Y MODIFICACIONES NECESARIAS DE LAS NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES MUNICIPAL 
PARA PODER OFRECER MÁS VENTAJAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

- SE HA PROCEDIDO A LA CAPTACIÓN DE TRES VIVIENDAS Y ALOJAMIENTO DE FAMILIAS EN RIESGO O EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN LAS MISMAS.  

- SE HA PROPUESTO A UNA CANDIDATA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PARA UNA OFERTA LABORAL A TRAVÉS DEL RECURSO APIS CUYA FASE DE SELECCIÓN ESTÁ 
EN PROCESO, HABIENDO SUPERADO LA ENTREVISTA. 

 

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE COTILLAS 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

CONTIGO: ATENCIÓN A NECESIDADES COMPLEJAS DE VULNERABILIDAD A PERSONAS CON SOLEDAD NO DESEADA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SUPERVISAR PERIÓDICAMENTE LA SITUACIÓN PERSONAL DEL 100% DE LA POBLACIÓN DIANA DE ESTE PROYECTO. 
APOYAR LA PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL AL 10% DE LAS PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD QUE VIVAN SOLAS EN EL MUNICIPIO. PREVENIR  

NUEVAS SITUACIONES DE RIESGO AL 50% DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOS 
PROMOVER ACCIONES PARA ADQUIRIR O RESTAURAR REDES DE APOYO AL 50% DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROYECTO. 
PROMOVER ACCIONES PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PERSONALES DEL 100% DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, MEJORANDO SU GRADO DE AUTONOMÍA 

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (A.B.V.D.). 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49944 05/07/2022 146.460,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA POBLACIÓN DIANA EN SITUACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA. 

IDENTIFICAR A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS, ENTREVISTAS… 

COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, PARA LA DERIVACIÓN DE USUARIOS AL 
PROYECTO. 

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON CENTRO DE SALUD, CENTRO DE PERSONAS MAYORES Y CENTRO DE SALUD MENTAL DE ZONA. 

REALIZACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS TELEMÁTICOS (ORDENADORES, TABLETS, TELÉFONOS MÓVILES…) 

CONTACTO Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

EVALUACIÓN SEMESTRAL Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 48.820,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 22.780,66 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 46,66 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 15,55 
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MODIFICACIÓN PROYECTO 
INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 

INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 
AUTORIZACIÓN  

(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 
PROYECTO: 

29 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

- TRAS LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE LAS PERSONAS DERIVADAS AL PROYECTO Y SEGÚN LOS INDICADORES DE LOS DIFERENTES OBJETIVOS, LOS 

RESULTADOS MÁS RELEVANTES SON:  IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS PERSONAS DERIVADAS Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO CON SOLEDAD 
NO DESEADA. SIENDO EL 51,7% HOMBRES Y 44,8% MUJERES.  

 FALTA DE HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL EN EL 29,6% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO.  FALTA DE RUTINAS Y ACTIVIDADES TANTO DENTRO COMO 

FUERA DEL MUNICIPIO DEL 100% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO. 
 DIFICULTAD DE ESTAS PERSONAS AL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO.  NIVEL ECONÓMICO DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL 

MOMENTO ESTA EN EL RANGO DE 400 A 800€. 
 RELACIONES FAMILIARES Y CON EL ENTONO PROBLEMÁTICAS O INEXISTENTES EN EL 41,3% DE LOS PARTICIPANTES.  FALTA DE FORMACIÓN EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN EL 99% DE LOS PARTICIPANTES.  AUSENCIA DE INTERNET EN EL 34,5% DE LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO.  

 LOS PARTICIPANTES HASTA EL MOMENTO PRESENTAN UNA SENSACIÓN DE SOLEDAD NO DESEADA MODERADA. 

 PARTICIPANTES DE MÁS DE 65 AÑOS DE EDAD SON EL 75,8%, PARTICIPANTES DE 16 A 64 AÑOS 24,2%. EL 37,9% DE LOS PARTICIPANTES NO SALEN DEL DOMICILIO 

NUNCA.  EL 62,06 SALEN SOLO A GESTIONES DE CENTRO DE SALUD, Y COMPRAS ESPORÁDICAS. 

 EL 79,1 DE LAS PERSONAS DERIVADAS HAN TENIDO UNA BUENA ACEPTACIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO.  

 EL 31% DE LOS PARTICIPANTES TIENEN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

RED POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENTIDADES SOCIALES, Y DE LAS NECESIDADES EXISTENTES, FOMENTANDO SEGÚN ESTE ESTUDIO, LA 

CREACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES. 
CREAR UNA MESA MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR LA INCLUSIÓN, EN LA QUE PARTICIPEN LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, OTRAS CONCEJALÍAS  

DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTES DE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS CON INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO. 
DEFINIR Y DISEÑAR LOS PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN DE LOS USUARIOS A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. 
CREAR PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, INCLUYENDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49945 05/07/2022 80.000,00 € 3 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL DEL MUNICIPIO. 

ACTUACIONES DE APOYO EN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN. 

CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE UNA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO Y SOBRE LA CREACIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (COORDINACIÓN, PAPEL DE LOS PARTICIPANTES, OBJETIVOS, ETC.) 

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS. 

INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD, MAYORES, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO E INICIO DE 
GESTIONES PARA LA CREACIÓN DE UN APARTADO INSERTO EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO 

CREACIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO (PUBLICIDAD EN LA PG. WEB DEL AYUNTAMIENTO) 

EVALUACIÓN SEMESTRAL, NUEVAS PROPUESTAS Y PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 26.667,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 12.297,08 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 46,11 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 15,37 

MODIFICACIÓN PROYECTO 
INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 
INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 

AUTORIZACIÓN  

(30/11/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 
1 TRABAJADOR/A SOCIAL  JORNADA COMPLETA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 
PROYECTO: 

144 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENTIDADES SOCIALES DEL MUNICIPIO, PRIMER HITO DEL PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN, SE DESPRENDEN  
ALGUNOS DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES, QUE SON LOS SIGUIENTES:  

• EXISTENCIA DE CIERTO NIVEL DE DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES PARTICIPANTES CON RESPECTO AL RESTO EN REFERENCIA A LOS 
SERVICIOS QUE PRESTAN Y RECURSOS QUE OFRECEN EVIDENCIANDO, LIGADO A ESTE DESCONOCIMIENTO, UNA FALTA DE COMPLEMENTARIEDAD Y AYUDA 

MUTUA Y COMO NO, UNA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES. 
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• SE HAN DETECTADO DEFICIENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE ALGUNAS ENTIDADES: CARECEN DE PERSONAL TÉCNICO, DESCONOCEN EL PERFIL DE 

“PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL”, CARECEN DE UNA FICHA DE RECOGIDA DE DATOS GENÉRICA QUE REFLEJE EL NÚMERO 
DE INTERVENCIONES Y UNAS CUESTIONES MÍNIMAS EN REFERENCIA A LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE PUEDA AYUDAR A 
GUIAR POSIBLES DERIVACIONES A OTRAS ENTIDADES PARA PODER REALIZAR UNA INTERVENCIÓN LO MÁS INTEGRAL POSIBLE. POR ELLO, ESTAS ENTIDADES 

SE ENCUENTRAN RECIBIENDO APOYO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO PARA LA MEJORA DE ESTOS ASPECTOS (ENTRE OTROS), QUE INCIDIRÁ DE FORMA DIRECTA 
EN LA EFECTIVIDAD Y AGILIDAD DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS Y POR ENDE, LOS BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA RECAERÁN EN LA 
POBLACIÓN EN SU CONJUNTO.  

• SE HA IDENTIFICADO LA “NECESIDAD DE ELABORAR PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN Y ACTUACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, LAS ASOCIACIONES, 
ONGS Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DEL MUNICIPIO PARA CONSEGUIR ACCIONES EFICIENTES”; ALGUNAS ENTIDADES CARECEN DE PROTOCOLOS DE 
DERIVACIÓN Y ACTUACIÓN. ESTA CUESTIÓN SE TRABAJARÁ DE FORMA CONSENSUADA EN LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. IGUALMENTE SE 

CONCRETARÁN LAS ACCIONES A LLEVAR A CABO EN REFERENCIA A LA FALTA DE CATÁLOGOS DE SERVICIOS POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES QUE CARECEN  
DE ELLOS Y A LA ACTUALIZACIÓN DE AQUELLAS QUE LOS TIENEN ELABORADOS PERO ESTÁN OBSOLETOS. 

• SE HAN DETECTADO DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE DERIVACIONES A ALGUNAS ENTIDADES CONCRETAS. SE ELABORARÁN BASES DE DATOS PARA 
REGISTRAR ESTAS INTERVENCIONES PUESTO QUE LAS DERIVACIONES FUERON EFECTUADAS. LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN SE REALIZAR Á 
EN EQUIPO EN LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS DESDE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

• SE HA CREADO LA MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EN LA PRIMERA REUNIÓN CELEBRADA SE HA DETECTADO UN ALTO NIVEL DE IMPLICACIÓN POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y BUENA DISPOSICIÓN A TRABAJAR EN EQUIPO. 

 
 

AYUNTAMIENTO DE YECLA  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CELEBRAR UN ENCUENTRO O JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE EL NUEVO ESCENARIO LEGAL, REFLEXIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, Y PRESENTACIÓ N  

PRELIMINAR DEL PROYECTO. 
HABER FORMALIZADO LA COMISIÓN LOCAL DE APOYO VITAL A PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (C.L.A.V) 

HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS PREVISTAS. 
CONSEGUIR LA ADHESIÓN DE AL MENOS 3 ENTIDADES BÁSICAS A LA COMISIÓN 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49946 05/07/2022 127.155,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

PRESENTADO EL PROYECTO A LAS ENTIDADES PREVISTAS Y DIFUSIÓN EN GENERAL 

CELEBRADO UN ENCUENTRO O JORNADA INICIAL. 

ELABORADOS Y DEFINIDOS LOS CRITERIOS DE ACCESO AL PROGRAMA. 

ELABORADOS SOPORTES Y PROTOCOLOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN. 

CONTRATADO EL PERSONAL NECESARIO Y CONSTITUIDO EL EQUIPO TÉCNICO DE ASISTENCIA VITAL (E.T.A.V.) 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL PROGRAMA 

PRESENTAR/OFERTAR EL PROGRAMA A LAS PERSONAS DESTINATARIAS. 

INICIAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 42.385,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 19.688,19 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 46,45 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 15,48 

MODIFICACIÓN PROYECTO 
INICIAL  

MODIFICADO PROYECTO 

INICIAL. FECHA RESOLUCIÓN 
AUTORIZACIÓN  
(02/12/2022) 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 TRABAJADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 
3 AUXILIAR DE APOYO VITAL  A 1/2 JORNADA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  
PRESTADORA DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 
PROYECTO: 

14 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

 SE HA REALIZADO, EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022, UNA JORNADA DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN “YECLA, COMUNIDAD DE CUIDADOS” EN EL EDIFICIO BIOCLIMÁTIC O  

DE YECLA, DONDE SE HA PRESENTADO EL PROYECTO POR PARTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL MISMO. EN DICHA JORNADA SE HAN REALIZADO 4 
PONENCIAS: 1. FERNANDO FLORIT DE CARRANZA, FISCAL DECANO DE FAMILIA Y PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA, 

HA PRESENTADO LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CUIDADO TRAS LA LEY 8/2021 Y LOS RETOS DE LOS SISTEMAS FORMALES E INFORMALES DE PROTECCIÓN. 2. 
BENEDICTO CAMINERO PÉREZ, DIRECTOR TÉCNICO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E 

IGUALDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, TRATÓ LOS CAMBIOS Y RETOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS. 3. ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL, ENFERMER A 
DE SALUD MENTAL DE ATENCIÓN COMUNITARIA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA HABLÓ DE LOS NUEVOS ENFOQUES DE CUIDADO“. CUIDANDO SIN BATA 
BLANCA” (ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN EL ENTORNO HABITUAL) 4. MERCEDES GUILLEN TORRES, TÉCNICA DE GESTIÓN  

DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DG DE SS.SS Y RELACIONES CON EL TERCER SECTOR DE LA CONSEJERÍA DE MUJER IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, 
POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA, JUNTO CON SELMAN FRANCO SALONIA, DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD MENTAL DE YECLA, HAN TRATADO LA EXPERIENCIA 

DE TRABAJO EN RED A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SOCIOSANITARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA.  
 POSTERIORMENTE SE REALIZARON GRUPOS TRABAJO DE REFLEXIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA PHILLIP 66 DONDE SE TRATÓ QUE LAS PERSONAS ASISTENTES 

COMPRENDIERAN DETERMINADOS CONCEPTOS, COMO “PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA”, CUALES SON AQUELLAS “SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL” EN LAS QUE SE PUEDEN VER ESTAS PERSONAS, Y CÓMO ABORDARLO DESDE DIFERENTES ÁMBITOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADO S 

(SALUD, SERVICIOS SOCIALES, TERCER SECTOR, JUDICIAL, O FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO) ADEMÁS DE QUÉ ACTUACIONES SE HACE DESDE CADA ÁMBITO.  
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 A LAS JORNADAS ASISTIERON RESPONSABLES POLÍTICOS REGIONALES Y MUNICIPALES. SE INSCRIBIERON A LAS JORNADAS DE FORMA PRESENCIAL 91 PERSONAS Y 

DE FORMA ONLINE 39 PERSONAS. TAMBIÉN ACUDIERON PERSONAS QUE NO ESTABAN INSCRITAS. FINALMENTE ASISTIERON 79 PERSONAS EN MODALIDAD 

PRESENCIAL Y 23 PERSONAS DE FORMA ONLINE. 
 RESPECTO LAS CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS, SE HA VALORADO POR UN LADO LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA MISMA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES  

DATOS: EL 93% DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y SATISFECHOS/AS. EN CUANTO AL 
CONTENIDO DE LAS PONENCIAS, UN 97% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS SATISFECHOS/AS. LOS GRUPOS DE TRABAJO (DINAMIZACIÓN, TÉCNICAS, REFLEXIONES 

Y CONCLUSIONES) UN 65% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y UN 35% SATISFECHOS/AS. Y RESPECTO LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA PARA EL 
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, UN 92% QUEDARON MUY SATISFECHOS/AS Y SATISFECHOS/AS. 

 LA ENCUESTA QUE SE FACILITÓ ANTES Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS TENÍAN LA FINALIDAD DE VALORAR SI LAS PONENCIAS HABÍA TENIDO UN CAMBIO EN LA 

CONCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE OBRAR LIMITADA, Y LOS ASPECTOS QUE DETERMINAN SU VULNERABILIDAD  

SOCIAL. LOS RESULTADOS GENERALES SEÑALAN QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS YA TENÍAN UNA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE 
LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO (ACOMPAÑAMIENTO, TRABAJO EN RED Y ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA). COMO DATOS RELEVANTE, UN ALTO 

PORCENTAJE ANTES DE LAS JORNADAS, MANIFIESTA QUE LA RESPONSABILIDAD ES COMPARTIDA ENTRE LA FAMILIA (82,3%) LOS SERVICIOS SOCIALES (75,8%) 
ÁMBITO SANITARIO 75,8%) JUSTICIA (66,7%) PERSONAS AFECTADAS Y ASOCIACIONES (45,2%) Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO (41,9%). DESPUÉS DE LAS JORNADAS,  
AUMENTAN TODOS LOS ÁMBITOS Y SE IGUALAN EN RESPONSABILIDAD: FAMILIA (88%) LOS SERVICIOS SOCIALES (88%) ÁMBITO SANITARIO 88%) JUSTICIA (80%) 

PERSONAS AFECTADAS Y ASOCIACIONES (74%) Y FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO (66%). EN CUANTO A RESPETAR LA VOLUNTAD DE LA PERSONA, ANTES DE LA 
JORNADA UN 85,5% LO CONSIDERA IMPORTANTE/MUY IMPORTANTE Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS UN 92%. 

 OTRO RESULTADO QUE CABE DESTACAR ES LA ACOGIDA QUE HA TENIDO EL PROYECTO. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE EDUCACIÓN DESESCOLARIZADA 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL APROBADO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE, Y FORMATIVAS A JÓVENES EN SITUACIÓN  

DE VULNERABILIDAD. 
INCORPORAR UN MÍNIMO DE 6 JÓVENES AL PROYECTO. 
CONSEGUIR LA EXPERIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES INNOVADORAS POR LAS PERSONAS DESTINATARIAS. 

CONSEGUIR LA IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. 
CONSEGUIR LA MEJORA DE LA AUTOPERCEPCIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS. 

CONSEGUIR LA MEJORA DE SUS FORTALEZAS, HABILIDADES, Y CAPACIDADES. 
VALORAR LA POSIBLE INCIDENCIA DEL PROYECTO EN OTROS ÁMBITOS (P. EJ FAMILIA, RELACIONES SOCIALES, PROYECTOS DE FUTURO, ETC. ). 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49947 05/07/2022 35.522,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

INFORMACIÓN FACILITADA A LAS ENTIDADES COLABORADORAS PREVISTAS 

DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL APROBADO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE, Y FORMATIVAS A JÓVENES EN SITUACIÓN  
DE VULNERABILIDAD. 

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 

HABER ELABORADO LAS HERRAMIENTAS Y SOPORTES DEL PROYECTO. 

PARTICIPANTES INICIALES SELECCIONADOS/AS. 

INICIADAS LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 11.842,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 7.643,59 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 64,55 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 21,52 

MODIFICACIÓN PROYECTO 

INICIAL  

NO HAY MODIFICACIÓN DE 

PROYECTO 
AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  

FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 

SUBCONTRATACIÓN 26/10/2022 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 EDUCADODR/A SOCIAL A 1/2 JORNADA 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD  

PRESTADORA DEL SERVICIO 
- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 

PROYECTO: 
10 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

 SE HAN APROBADO UN PROCEDIMIENTO MUNICIPAL PARA PODER ASISTIR A ACTIVIDADES DE INTERÉS DE LOS/LAS JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  

MEDIANTE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL.  
 SE HAN INCORPORADO 10 CASOS AL PROYECTO, CUMPLIENDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EL OBJETIVO GLOBAL DE 6 CASOS.  

 HAN SIDO 2 CASOS LOS QUE SE HAN BENEFICIADO DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL PARA PODER ASISTIR A ACTIVIDADES PROPUESTAS POR ELLOS/AS MISMAS. 

TODOS LOS CASOS A EXCEPCIÓN DE UNO, HAN EXPERIMENTADO ACTIVIDADES, ALGUNAS DE ELLAS CON FINANCIACIÓN Y OTRAS SIN NECESIDAD DE SER 
FINANCIADAS.  

 SE HA CONTACTADO CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DEL MISMO, 
OBTENIENDO UNA BUENA RESPUESTA DE COLABORACIÓN POR PARTE DE ELLAS.  

 VALORACIÓN POSITIVA EN GENERAL, TENIENDO EN CUENTA LOS PEQUEÑOS LOGROS DE LOS/LAS PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN PROCESO 

MUY LENTO, POR EL PERFIL DE LOS/LAS PARTICIPANTES, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ETC... 
 PARA ALGUNOS DE LOS USUARIOS HA SIDO DIFÍCIL DETERMINAR LA ACTIVIDAD CONCRETA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMETERSE A LA 

REALIZACIÓN DE LA MISMA.  
 PARA ALGUNOS USUARIOS/AS HA SIDO COMPLICADO INICIAR LAS ACTIVIDADES ELEGIDAS POR CIRCUNSTANCIAS SOBRE TODO POR DIFICULTADES DE SALUD 

MENTA.L  

 EN CUANTO A LA MEJORA DE SUS FORTALEZAS, HABILIDADES Y CAPACIDADES, HA SIDO EL INICIO, EN EL QUE HAN EXPERIMENTADO PEQUEÑOS CAMBIOS, LO QUE 

REQUIERE DE MÁS TIEMPO PARA PODER VER CAMBIOS MÁS ESTABLES. IM
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 EN GENERAL, HAN MOSTRADO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA EL CAMBIO, TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN PROCESO MUY LENTO PARA PODER DETERMINAR  

CON CLARIDAD TANTO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO LAS ACTUACIONES DE CORRESPONSABILIDAD, TODO ESO UNIDO A LAS DIFICULTADES DE SU DÍA A DÍA 

TANTO FAMILIARES, PERSONALES, SALUD, 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO PILOTO HOUSING FIRST Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DISPONER DE VIVIENDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR. 
REVERTIR SITUACIONES DE SINHOGARISMO O INFRAVIVIENDA DE LA LOCALIDAD. 
MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN AL MENOS UNA DE LAS ÁREAS TRABAJADAS. 

PROPORCIONAR ALOJAMIENTO TEMPORAL A UNIDADES DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LOCALIDAD. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49948 05/07/2022 109.518,00 € 4 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  02/12/2022 ) 

HABER REALIZADO EL PROCESO DE LICITACIÓN 

HABER PRESENTADO EL PROYECTO A LAS ENTIDADES QUE VAN A COLABORAR 

HABER IDENTIFICADO POSIBLES PERSONAS O FAMILIAS PARA INCORPORARSE AL PROYECTO 

HABER ELABORADO SOPORTES Y PROTOCOLOS INTERNOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE COORDINACIÓN. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 36.508,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 0,00 € 

% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 0,00 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 0,00 

MODIFICACIÓN PROYECTO 
INICIAL  

NO HAY MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  
FECHA DE RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN 

SUBCONTRATACIÓN 26/07/2022 

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL DESARROL L O 
DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

- 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA DEL  
SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 
PROYECTO: 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

 COMO RESULTADOS MÁS RELEVANTES, DESTACAR EL HABER PODIDO LLEVAR A CABO Y COMPLETAR EL PROCESO DE LICITACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 A FECHA ACTUAL, TODO EL EQUIPO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ES CONOCEDOR DE LA METODOLOGÍA Y DE LOS REQUISITOS DE ACCESO, 

HABIÉNDOSE FORMALIZADO LAS PRIMERAS PROPUESTAS. 

 SE ESTÁN REALIZANDO LAS PRIMERAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS PROPUESTAS. 

 EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ESTÁ CONSENSUADO, Y LAS HERRAMIENTAS DE PROPUESTA Y DERIVACIÓN DE CASOS, ASÍ COMO LOS SOPORTES DE SEGUIMIENTO  

ESTÁN ELABORADOS. 
 EL TRABAJO DE PROSPECCIÓN DE VIVIENDAS ESTÁ SIENDO INTENSO, AUNQUE ÚNICAMENTE SE HA CONSEGUIDO LA ACEPTACIÓN DE LA FUNDACIÓN TUTELAR  

MURCIANA DE PERSONAS ADULTAS, DEL ALQUILER DE DOS VIVIENDAS QUE YA SE HAN VISITADO, DESCARTÁNDOSE UNA DE ELLAS, POR LO ELEVADO DE LOS COSTES 
DE ACONDICIONAMIENTO. RESPECTO A LA QUE SÍ PODRÍA INCORPORARSE AL PROYECTO, SE ESTÁN VALORANDO Y CUANTIFICANDO LAS REPARACIONES Y 

EQUIPAMIENTO NECESARIOS, ESTIMÁNDOSE QUE EN CUALQUIER CASO, PODRÍAN INCORPORARSE EN LA SEGUNDA FASE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, 
POR EL TIEMPO PRECISO PARA ESOS TRABAJOS. LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO A LAS ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD, Y A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
QUE PUEDAN  

 ESTAR IMPLICADOS ESTÁ REALIZADA (RESPONSABLES POLÍTICOS, SISTEMA DE SALUD, SALUD MENTAL, ARY, AFEMY, CÁRITAS, CRUZ ROJA, ETC.) 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON GRADO DE MODERADO A LEVE Y/O TRASTORNOS DE DESARROLLO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE ACTUACIONES SOCIO-LABORALES, A TRAVÉS DE ACCIONES INCLUSIVAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, PARA 
FOMENTAR Y REFORZAR LA RESILIENCIA. CUBRIR NECESIDADES COMPLEJAS DE UN COLECTIVO DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL ,DETECTADAS EN EL CENTRO  
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y SOLICITADAS POR FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, PARA DAR NUEVAS SOLUCIONES Y RESPUESTAS A 

NECESIDADES QUE NO ESTABAN SIENDO SUFICIENTEMENTE ATENDIDAS. 

CÓDIGO PROYECTO FECHA DE ORDEN CONCESIÓN TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO  LÍNEA DEL PROYECTO 

49949 05/07/2022 131.658,00 € 1 

HITOS CUMPLIDOS EN 1ER SEMESTRE (FECHA DE CERTIFICACIÓN  01/12/2022 ) 

CONTRATACIÓN EDUCADORA SOCIAL COORDINADORA DEL PROYECTO. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO. 

PREPARAR DOCUMENTACIÓN. 

SELECCIÓN 8 CANDIDATOS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO (GRUPO 1º). 

BUSCAR SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS BECADAS Y POSTERIOR SERVICIO PARA DESARROLLAR CONTRATO DE TRABAJO. 

ADQUISICIÓN DE EPIS. 

FORMACIÓN DE LOS 8 CANDIDATOS (GRUPO 1º) 

PAGO DE LAS BECAS. 

CONTRATACIÓN DE 4 CANDIDATOS SELECCIONADOS (GRUPO 1º). 

OTRAS TAREAS DE SEGUIMIENTO, PROSPECCIÓN E INNOVACIÓN. 

CUANTÍA TRANSFERIDA 1º PAGO 43.888,00 € GASTOS EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE 24.208,97 € 
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% DE GASTO EJECUTADO SOBRE CUANTÍA 1º PAGO 55,16 % SOBRE TOTAL DE PROYECTO 18,39 

MODIFICACIÓN PROYECTO 
INICIAL  

NO HAY MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO 

AUTORIZACIÓN SUBCONTRATACIÓN  NO HAY SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN  

PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA ENTIDAD LOCAL PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO A FECHA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

1 EDUCADOR/A SOCIAL A JORNADA COMPLETA 

4 CONSERJES  A 20 HORAS SEMANALES 

PROFESIONALES DE EMPRESA SUBCONTRATADA / ENTIDAD PRESTADORA 
DEL SERVICIO 

- 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL 
PROYECTO: 

10 PERSONAS 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS: 

  DIFUSIÓN DEL PROYECTO A NIVEL LOCAL A TRAVÉS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.  ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

QUE DESCONOCÍAN EL PROYECTO Y SE LES HA INFORMADO DEL MISMO.  
 SE HAN RETOMADO ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O TRASTORNOS DEL DESARROLLO  

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE EMPLEO CON APOYO, QUE NO REALIZA NINGUNA OTRA ADMINISTRACIÓN EN ESTA LOCALIDAD. 

 INICIO DEL PROCESO DEL GRUPO 1: 

• SELECCIÓN DE 8 PARTICIPANTES A TRAVÉS DEL SEF, - REALIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN DE UN MES. 

• REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL GRUPO 1, PARA SU CONTRATACIÓN.  

• CONTRATACIÓN DE 4 PERSONAS A MEDIA JORNADA EN SERVICIOS MUNICIPALES, QUE SE INICIAN EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 Y FINALIZARÁN EL 19/04/2023. 

• FORMACIÓN A LOS ACOMPAÑANTES EN EL PROYECTO EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO, ASÍ COMO EN METODOLOGÍA DE 
EMPLEO CON APOYO Y TRABAJO EN RED. 

• INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE LOS PARTICIPANTES DEL FUNCIONAMIENTO, ETAPAS Y METODOLOGÍAS DEL PROYECTO. 

• ATENCIÓN A AQUELLAS PERSONAS QUE NO HAN RESULTADO SELECCIONADAS PARA LA CONTRATACIÓN, MANTENIENDO UN CONTACTO, ACOMPAÑAMIENTO  
Y APOYO INDIVIDUALIZADO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES. 

• SE HA MANTENIDO UNA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS QUE RODEAN A LA PERSONA (FAMILIA, TERCER SECTOR, 
ACOMPAÑANTE LABORA, OTROS PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS Y EDUCADORA SOCIAL) PARA HACER FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL TIENEN QUE HACER FRENTE PARA MANTENER UN PUESTO DE TRABAJO. 

• SE HAN REALIZADO LAS ADAPTACIONES Y COORDINACIONES NECESARIAS PARA UNA ADAPTACIÓN SATISFACTORIA TANTO DE LA PERSONA COMO DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DONDE LAS PERSONAS PARTICIPANTES HAN REALIZADO EL PERIODO DE FORMACIÓN Y EN SU CASO LA CONTRATACIÓN. 

• FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO BÁSICAS DURANTE EL PERIODO DE FORMACIÓN Y DURANTE 
EL PERIODO DE CONTRATACIÓN HASTA LA FECHA. 
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